









   
 
TUGAS AKHIR – RC14-1501 
 
ALTERNATIF PERENCANAAN STRUKTUR SCALE PIT 
DAN METODE PELAKSANAANNYA PADA PROJECT 







MUHAMMAD ALFA RIZAL DESIANTO 
NRP. 3113 105 036 
 
Dosen Pembimbing I : 
Ir. Suwarno, M.Eng. 
  
Dosen Pembimbing II : 
Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, MSc. PhD. 
 
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 













TUGAS AKHIR – RC14-1501 
 
ALTERNATIF PERENCANAAN STRUKTUR SCALE 
PIT DAN METODE PELAKSANAANNYA PADA 
PROJECT PABRIK BAJA PT GUNAWAN DIANJAYA 








MUHAMMAD ALFA RIZAL DESIANTO 
NRP. 3113 105 036 
 
Dosen Pembimbing I : 
Ir. Suwarno, M.Eng. 
  
Dosen Pembimbing II : 
Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, MSc. PhD. 
 
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 










   
 
FINAL PROJECT – RC14-1501 
 
ALTERNATIVE DESIGN STRUCTURE OF SCALE PIT AND 
METHOD OF IMPLEMENTATION ON PROJECT OF STEEL 






MUHAMMAD ALFA RIZAL DESIANTO 
NRP. 3113 105 036 
 
Supervisor I : 
Ir. Suwarno, M.Eng. 
  
Supervisor II : 
Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, MSc. PhD. 
 
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 
Faculty of Civil Engineering and Planning 
Sepuluh Nopember Institute of Technology 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 









FINAL PROJECT – RC14-1501 
 
ALTERNATIVE DESIGN STRUCTURE OF SCALE PIT 
AND METHOD OF IMPLEMENTATION ON PROJECT 
OF STEEL MILL PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL 





MUHAMMAD ALFA RIZAL DESIANTO 
NRP. 3113 105 036 
 
Supervisor I : 
Ir. Suwarno, M.Eng. 
 
Supervisor II : 
Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, MSc. PhD. 
 
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 
Faculty of Civil Engineering and Planning 
Sepuluh Nopember Institute of Technology 






ALTERNATIF PERENCANAAN STRUKTUR SCALE 
PIT DAN METODE PELAKSANAANNYA PADA 
PROJECT PABRIK BAJA PT GUNAWAN DIANJAYA 
STEEL Tbk MARGOMULYO SURABAYA 
 
Nama Mahasiswa : Muhammad Alfa Rizal Desianto 
NRP   : 3113105036 
Jurusan  : Teknik Sipil FTSP-ITS 
Dosen Pembimbing : 1. Ir. Suwarno, M.Eng 
                      2. Prof.Ir.Indrasurya B.M, MSc.PhD 
 
ABSTRAK 
Direncanakan kedalaman scale pit -8m panjang 56,7m 
dan lebar 6,8m. mengingat lokasi proyek ini terletak berdekatan 
dinding pembatas lahan (lahan terbatas) berada di atas tanah 
lempung yang memiliki sifat kembang susut, dan kandungan air 
yang tinggi, serta daya dukung yang rendah maka perlunya 
perencanaan yang tepat untuk menentukan alterntif perencanaan 
yang efesian dan metode pelaksanaan baik dari segi mutu, biaya. 
Melihat kondisi yang harus dipertimbangkan seperti di atas, 
maka diperlukan adanya dinding penahan tanah sekaligus 
mampu menahan beban yang terjadi. Pada tugas akhir ini 
direncanakan alternatif konstruksi scale pit dan konstruksi 
pelaksanaan serta merencanakan metode pelaksaannya. 
Alternatif konstruksi yang pertama adalah dinding penahan tanah 
diaphragm wall tanpa menggunakan PVD sebelumnya, dan 
Alternatif konstruksi yang kedua adalah dinding penahan tanah 
diaphragm wall dengan menggunakan PVD sebelumnya. Struktur 
tersebut dapat berperan sebagai dinding penahan tekanan tanah 
lateral (dinding scale pit). 
 Dari kedua alternatif yang direncanakan, diperoleh 
Alternatif 1 (Diaphragm Wall tanpa PVD) kedalaman total 
dinding sedalam 21 m dengan tebal 60 cm. Menggunakan 
Tulangan Utama D22 – 150, Tulangan Melintang D19 – 150 dan 
Tulangan geser Ø10 dengan jarak 150. Alternatif 2 (Kombinasi 
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Diaphragm Wall dan PVD) kedalaman total dinding sedalam 21 
m dengan tebal 50 cm. Menggunakan Tulangan Utama D22 – 
200, Tulangan Melintang D19 – 150, dan Tulangan geser Ø10 
dengan jarak 150. Dipilih pola pemasangan PVD segitiga dengan 
jarak 0,8 meter dengan waktu yang diperlukan untuk konsolidasi 
adalah 11 minggu. Dalam merencanakan tebal pelat lantai 
basement ini harus mempertimbangkan gaya uplift dan tekanan 
air yang diterima oleh pelat lantai ini. Tebal pelat 70 cm, dengan 
menggunakan tulangan arah x D22-250 mm dan tulangan y D19-
200 mm. Perencanaan Balok Penyangga diaphragm wall. Balok 
ukuran 70 x 50 cm dengan Tulangan Utama D22 – 200 dan 
Tulangan geser Ø12 dengan jarak 150. Balok ukuran 50 x 50 cm 
dengan Tulangan Utama D19 – 200 dan Tulangan geser Ø12 
dengan jarak 150. 
Adapun metode konstruksi yang dipakai adalah Top-
Down Construction. 
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ABSTRACT 
Design of scale pit, -8m depth, 56,7m long and 6,8m wide. 
considering the project site is located adjacent boundary wall of 
land (limited area) is above the clay has properties growth 
shrinkage, and high water content, and low bearing capacity, the 
need for proper planning to determine alterntif planning efesian 
and implementation methods well in terms of quality, costs. 
Look the conditions that must be considered as above, it is 
necessary for retaining wall at the same time able to withstand the 
loads that occur. In this final planned pit alternative scale 
construction and construction execution and implementation is 
planned method. The first alternative is the construction of the 
retaining wall diaphragm wall without using PVD before, and the 
second is the construction of an alternative retaining wall 
diaphragm wall using PVD earlier. Such structures can act as a 
retaining wall lateral earth pressure (scale pit wall). 
 Of the two alternatives are planned, acquired Alternative 
1 (Diaphragm Wall without PVD) total depth of the wall as deep 
as 21 m with a thickness of 60 cm. Using the Main Reinforcement 
D22 - 150, D19 Transverse Reinforcement - Reinforcement shear 
150 and 150. Ø10 with a distance of Alternative 2 (combination of 
Diaphragm Wall and PVD) total depth of the wall as deep as 21 m 
with a thickness of 50 cm. Using the Main Reinforcement D22 - 
200, Transverse Reinforcement D19 - 150, and sliding 
Reinforcement Ø10 with a distance of 150. Selected triangle 
pattern PVD installation with a distance of 0.8 meters with the time 
required for consolidation is 11 weeks. In planning the basement 
floor slab thickness must consider the uplift force and pressure of 
the water received by this floor plate. Slab thickness of 70 cm, using 
reinforcement directions x D22-250 mm and reinforcement y D19-
200 mm. Planning beam diaphragm wall mountings. The block size 
of 70 x 50 cm with Main Reinforcement D22 - 200 and 
Reinforcement shear Ø12 with a distance of 150 beams of size 50 
x 50 cm with Main Reinforcement D19 - 200 and Reinforcement 
shear Ø12 with a distance of 150. 
The construction method used is a Top-Down 
Construction. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Proyek pembangunan pabrik baja PT. Gunawan Dianjaya 
Steel Tbk., berlokasi di Jl. Margomulyo No. 29-A Greges – 
Asemrowo – Surabaya, yang dibangun oleh Kontraktor PT. 
Krakatau Engineering. Pada pabrik baja ini akan menghasilkan 
limbah yang cukup banyak berupa slag (kerak baja) dari proses 
peleburan baja, Di Indonesia sendiri, slag masih termasuk dalam 
kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan bersifat 
basah. Hal ini menyebabkan banyak industri yang kesulitan 
menampung slag dalam gudang-gudang mereka. Padahal, 
pemanfaatan slag dapat berguna untuk pembangunan 
infrastruktur. Selain itu, penggunaan slag sebagai pondasi 
pembuatan jalan, dapat mengurangi biaya pembangunan. Oleh 
karena itu diperlukan kolam tampung limbah baja (scale pit).  
Direncanakan kedalaman scale pit -8m panjang 56,7m 
dan lebar 6,8m (gambar nomer 1-3). Dan mengingat lokasi 
proyek ini terletak berdekatan dinding pembatas lahan (lahan 
terbatas) berada diatas tanah lempung yang memiliki sifat 
kembang susut, dan kandungan air yang tinggi, serta daya dukung 
yang rendah (data tanah lampiran 1-14). maka perlunya 
perencanaan yang tepat untuk menentukan alterntif perencanaan 
yang efesian dan metode pelaksanaan baik dari segi mutu, dan 
biaya. 
Melihat kondisi yang harus dipertimbangkan seperti di 
atas, maka diperlukan adanya dinding penahan tanah sekaligus 
mampu menahan beban yang terjadi. Pada tugas akhir ini akan 
merencanakan alternatif konstruksi scale pit dan konstruksi 
pelaksanaan serta merencanakan metode pelaksaannya. Alternatif 
konstruksi yang pertama adalah dinding penahan tanah diaphragm 
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wall tanpa menggunakan PVD sebelumnya, dan Alternatif 
konstruksi yang kedua adalah dinding penahan tanah diaphragm 
wall dengan menggunakan PVD sebelumnya. Struktur tersebut 
dapat berperan sebagai dinding penahan tekanan tanah lateral 
(dinding scale pit). 
Diaphragm wall adalah  dinding beton bertulang yang relatif 
tipis yang dicor ke dalam suatu galian, dimana sisi – sisi galian 
sebelum dicor didukung oleh tekanan hidrostatik dari air yang 
dicampur dengan bentonit (lempung montmorilonit) (R.F. 
Craig,1987 : 381). Diaphragm wall dapat dilaksanakan pada 
semua jenis dan kondisi tanah, tanpa harus menurunkan muka air 
tanah. Diaphragm wall dapat memenuhi beberapa keuntungan, 
yaitu pemikulan atau penahanan tekanan tanah dan tekanan 
hidrostatis horisontal besar, termasuk waktu gempa. Beban 
vertikal tetap (beban gravitasi) dapat dipikul. Lapisan-lapisan 
pembawa air akan tertutupi sehingga mengalirnya tanah ke dalam 
lubang galian dapat dicegah, karena dinding diafragma memakai 
lapisan kedap air untuk joint antar dinding yang dipasang water 
stop. Kemudian PVD digunakan untuk perbaikan tanah sebelum 
diaphragm wall dikerjakan supaya mendapatkan dimensi 
diaphragm wall paling efisien. 
Dari kedua alternative konstruksi tersebut akan 
dibandingkan dari dari biaya material (volume pekerjaan). Dan 
merencanakan konstruksi untuk pelaksanaan menyusun urutan 
pelaksanaan penggalian supaya tidak terjadi kelongsoran serta 
pembangunan scale pit.     
1.2 Rumusan Masalah 
 Secara umum berdasarkan latar belakang di atas, maka 
terdapat beberapa masalah yang harus dibahas antara lain: 
1. Bagaimana merencanakan konstruksi diaphragm wall? 
2. Bagaimana merencanakan konstruksi diaphragm wall 
dengan menggunakan PVD sebelumnya? 
3. Bagaimana memodelkan analisis struktur diaphragm wall 
dengan menggunakan alat bantu program komputer? 
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4. Bagaimana memodelkan analisis struktur diaphragm wall 
+ PVD dengan menggunakan alat bantu program 
komputer? 
5. Bagaimana volume pekejaan dari kedua alternatif tersebut 
(diaphragm wall tanpa menggunakan PVD dan 
diaphragm wall dengan menggunakan PVD 
sebelumnya)?  
6. Bagaimana urutan pelaksanaan Scale pit?  
 
1.3 Batasan Masalah 
 Pada tugas akhir ini, permasalahan dibatasi pada pokok-
pokok pembahasan sebagai berikut: 
1. Tidak menghitung biaya pelaksanaan dari pembangunan 
scale pit  
2. Tidak direncanakan sistem drainase dan utilitas scale pit 
3. Tidak membahas proses pengolahan limbah di dalam 
scale pit.  
4. Desain ruang scale pit adalah menggunakan data dari 
Kontraktor PT. Krakatau Engineering. 
 
1.4 Tujuan 
 Secara umum berdasarkan latar belakang di atas, maka 
terdapat beberapa masalah yang harus dibahas antara lain: 
1. Mampu merencanakan konstruksi diaphragm wall? 
2. Mampu merencanakan konstruksi diaphragm wall dengan 
menggunakan PVD sebelumnya? 
3. Mampu memodelkan analisis struktur diaphragm wall 
dengan menggunakan alat bantu program komputer? 
4. Mampu memodelkan analisis struktur diaphragm wall + 
PVD dengan menggunakan alat bantu program 
komputer? 
5. Mampu menghitung volume pekerjaan dari kedua 
alternatif tersebut (diaphragm wall tanpa menggunakan 




6. Mampu menyusun urutan pelaksanaan Scale pit?  
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari proyek akhir ini antara lain : 
1. Sebagai bahan acuan dalam perencanaan konstruksi scale 
pit. 






























1.6  Lokasi Perecanaan 
 Dalam tugas akhir ini lokasi perencanaan scale pit pabrik 
baja PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk., berlokasi di Jl. 
Margomulyo No. 29-A Greges – Asemrowo – Surabaya 
     
Gambar 1.1 Peta Lokasi Perencanan 
 
 






























Struktur bawah memikul beban-beban dari struktur atas 
sehingga struktur bawah tidak boteh gagal lebih dahulu dari 
struktur atas. Beban-beban tersebut dapat berupa beban mati 
(DL), beban hidup (LL), beban gempa (E), beban angin, dan lain 
– lain. Dalam merencanakan struktur bawah dipertukan data-data 
mengenai karakteristik tanah tempat struktur tersebut berada dan 
beban struktur yang bekerja di atas struktur bawah yang 
direncanakan. Karakteristik tanah metiputi jenis lapisan tanah di 
bawah permukaan tanah, kadar air, tinggi muka air tanah, dtt. 
Beban struktur yang bekerja tergantung dari jenis materiaI yang 
digunakan, jumtah tingkat bangunan, jenis-jenis beban yang 
bekerja pada struktur tersebut, dan lain - lain. . Jenis pondasi 
ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat 
berdirinya bangunan dan usutan jenis pondasi serta karakteristik 
tanah yang dilaporkan oleh soil engineer. 
HasiI dari penyetidikan tanah yang dilaporkan oleh soil 
engineer antara lain: 
a. Kondisi tanah dasar yang.menjetaskan jenis [apisan 
tanah pada beberapa lapisan kedalaman.  
b. Analisis daya dukung tanah. 
c. Besar nitai SPT (Standard Penetration Test) dari 
beberapa titik bor. 
d. Besar tahanan ujung konus dan jumtah hambatan 
petekat dari beberapa titik sondir. 
e. Hasil tes laboratorium tanah untuk mengetahui berat 
jenis tanah, dan lain – lain. 
f. Analisis daya dukung tiang pondasi berdasarkan data-






2.2 Penyelidikan Tanah 
Penyelidikan Tanah dilapangan bertujuan untuk 
mengetahui kondisi tanah dan jenis lapisannya. Penyelidikan 
tanah ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti: 
2.2.1 Sondir 
Test sondir dilakukan dengan menggunakan alat 
sondir yang dapat mengukur nitai perlawanan konus 
(Cone Resistance) dan hambatan tekat (Local 
Friction) secara langsung di lapangan. 
Hasil penyondiran disajikan datam bentuk diagram 
sondir yang memperlihatkan hubungan antara 
kedataman sondir di bawah muka tanah dan besarnya 
nitai perlawanan konus (qc) serta jumtah hambatan 
petekat (TF). 
2.2.2 Deep Boring 
Deep boring ditaksanakan dengan menggunakan 
mesin bor untuk mendapatkan contoh tanah. Pekerjaan 
Standard Penetrotion Test juga ditakukan pada 
pekerjaan boring. 
2.2.3 Standard Penetration Test  
Standard Penetration test dilaksanakan pada lubang 
bor setetah pengambitan contoh tanah pada setiap 
beberapa interval kedalaman. Cara uji ditakukan untuk 
memperoleh parameter pertawanan penetrasi lapisan 
tanah di lapangan. Parameter tersebut diperoleh dari 
jumlah pukulan terhadap penetrasi konus, yang dapat 
dipergunakan untuk mengidentifikasi pertapisan tanah. 
Dalam proyek gedung pabrik baja ini yang menjadi 
rujukan untuk pengerjaan tugas akhir ini, data tanah 
yang didapatkan adalah dari hasil tes SPT. Setelah 
mengadakan penyelidikan tanah, maka selanjutnya 








2.2.3.1 Korelasi Standard Penetration Test  (SPT) 
Korelasi SPT digunakan pada tugas akhir ini 
karena data tanah yang didapat adalah hasil dari SPT. 
Bowles (1983) dalam Wahyudi (1999) mengemukakan 
bahwa ada korelasi antara nilai pukulan (N) pada SPT 
dengan parameter tanah lainnya, terlihat pada Tabel 
2.1 dan Tabel 2.2 dibawah ini: 
 
Tabel 2.1 Korelasi Nilai N pada tanah Cohesionless 
N 0-3 4-10 11-30 31-50 >50 
γ 
(kN/m3) 
- 16-25 14-18 16-20 18-23 




Loose Medium Dense 
Very 
Dense 
Dr (%) 0-15 15-35 35-65 65-85 85-100 
Sumber: Bowles (1983) 
 
Tabel 2.2 Korelasi Nilai N pada tanah Cohesive 
N < 4 4-6 6-15 16-25 >25 
γ (kN/m3) 14-16 16-18 16-18 16-20 18-23 
qu (kPa) < 25 20-50 30-60 40-200 >100 
Consistency Very soft Soft Medium Stiff Hard 
Sumber: Bowles (1983) 
 
Nilai E (Modulus Young) dapat ditentukan dengan cara 
menkorelasikan konsistensi tanah dari tiap lapisan dengan 
















(Sumber: Herman Wahyudi,1999) 
Beberapa tokoh yang mengemukakan tentang korelasi parameter 
tanah: 
1. Meyerhof, korelasi Dr dan Ø. 
Ø = 25 + 0.35 Dr  (jika kandungan pasir dan lanau > 5%) 
Ø = 35 + 0.15 Dr (jika kandungan pasir dan lanau <5%) 
2. Dunham 
Ø = (12 N)0.5 + 25 
3. Osaki 
Ø = (20 N)0.5 + 15 
4. Marcusson dan Bieganowky (1977 ), korelasi N, Dr, Ø, 
dan Cu. 
Dr = 0.086 + 0.0083 (2311 + 222 N – 711 (OCR) – CI σv)0.5 
Dimana: 
 CI : 7.7 untuk σv kPa dan 63 untuk psi units 




5. Fardis dan Venezano (1981), korelasi antara N dan C. 
Ln N = C2 + 2.06 ln Dr + C3 ln σv 
Dimana: 
C2 : fungsi kedalaman yang ditentukan di lapangan dengan 
pengukuran N, Dr 
C3 : 0.22 untuk σv dalam kPa dan 0.442 untuk psi unit. 
6. Schults dan Mezenback (1982), korelasi N dan Dr. 
 Ln Dr = 0.478 ln N – 0.262 ln σv + 2.84 
Dimana:  






10350 - 27600   (KN/m²)
34500 - 69000   (KN/m²)
Konsistensi Tanah Nilai E (Modulus Young)
1380 - 3450     (KN/m²)





7. Terzaghi dan Peck (1943), korelasi N dan Cu untuk tanah 
lempung. Cu dalam kPa. 
Untuk lempung plastis  : Cu = 12.5 N 
Untuk lempung berlanau : Cu = 10    N 
Untuk lempung berpasir  : Cu = 6.7   N 
 
2.3 Tekanan Tanah Lateral 
Tekanan Tanah lateral adalah sebuah parameter 
perencanaan yang penting di dalam sejumlah sejumlah 
persoalan teknik pondasi. Dinding penahan dan dinding turap 
(sheet pile wall ), galian yang diperkokoh (braced excavation) 
dan galian tidak diperkokoh (unbraced excavation), tekanan 
tanah ( grain pressure) pada dinding diafragma, dan lain-lain. 
Semuanya ini memerlukan perkiraan tekanan lateral secara 
kuantitatif pada pekerjaan konstruksi, baik untuk analisa 
perencanaan maupun analisa stabilitas (Joseph E. 
Bowles,1988). Tekanan tanah lateral dapat dibagi menjadi 
tiga jenis, yaitu : 
 Jika dinding tidak bergerak K menjadi koefisien 
tekanan tanah diam (K0) 
 Jika dinding bergerak menekan ke arah tanah hingga 
runtuh, koefisien K mencapai nilai maksimum yang 
disebut tekanan tanah pasif (Kp) 
 Jika dinding menjauhi tanah, hingga terjadi 
keruntuhan, maka nilai K mencapai minimum yang 
disebut tekanan tanah aktif (Ka) 
 
Pergerakan dari 3 jenis tekanan tanah tersebut dapat 




Gambar 2.1 Jenis Tekanan Tanah Berdasarkan Arah Pergerakan 
Dinding  
(Sumber : Weber, 2010) 
Tekanan tanah, tinggi dinding dan tekanan tanah lateral 
yang bekerja pada dinding dapat mempengaruhi besarnya 
perpindahan dinding penahan tanah. Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 
mendeskripsikan tentang korelasi jenis tanah dengan tinggi 
dinding dan perpindahan akibat tekanan tanah lateral tanah 
yang bekerja. 
 
Tabel 2.4 Hubungan Jenis Tanah, Tinggi dinding & 
perpindahan Untuk Tekanan Aktif 





0,001 H – 0,002 H 
0,002 H – 0,004 H 
0,01 H – 0,02 H 
0,02 H – 0,05 H 
 
 
Tabel 2.5 Hubungan Jenis Tanah,Tinggi dinding & 
perpindahan Untuk Tekanan Pasif 









 (Sumber : Gouw, 2009) 





Menurut Teori Rankine (1987) 
Teori Rankine berasumsi bahwa : 
 Tidak ada adhesi atau friksi antar dinding dengan 
tanah (friksi sangat kecil sehingga diabaikan) 
 Tekanan lateral terbatas hanya untuk dinding 
vertical 90o. 
 Kelongsoran terjadi sebagai akibat dari pergeseran 
tanah yang ditentukan oleh sudut geser tanah (∅). 
 Tekanan lateral bervariasi linier terhadap 
kedalaman dan resultan tekanan yang berada pada 
sepertiga tinggi dinding, diukur dari dasar dinding 
 Resultan gaya bersifat pararel terhadap permukaan 
urugan. 
 
2.3.1 Tekanan Tanah Aktif (𝑲𝒂) 
Tekanan tanah aktif (dengan kohesi nol, C=0) 
Suatu dinding penahan tanah dalam keseimbangan 
menahan tekanan tanah horizontal, tekana tanah dapat 
dievaluasi dengan menggunakan koefisien tekanan tanah 
Ka. Untuk mendapatkan tekanan tanah horizontal Ka adalah 
konstanta yang fungsinya mengubah tekanan vertical 
tersebut menjadi tekanan horizontal. Oleh karena itu 




𝐾𝑎 𝛾 𝐻2                                                          (2.1) 
 
Dimana harga 𝐾𝑎 







)                                        (2.2) 
 
Tekanan tanah aktif berkohesi 
Kohesi (kelekatan tanah) mempunyai pengaruh 
mengurangi tekanan aktif tanah sebesar 2𝑐√𝐾𝑎. Jadi dapat 
dirumuskan menjadi seperti berikut ini : 
𝑃𝑎 = 𝐾𝑎 𝛾 𝐻2 − 2𝑐√𝐾𝑎                                     (2.3) 
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2.3.2 Tekanan Tanah Pasif (𝑲𝒑) Menurut Rankine  
Pada dinding penahan tanah menerima tekanan tanah 
pasif yang dapat menahan tekanan tanah aktif. 








)                                        (2.4) 





𝐾𝑝 𝛾 𝐻2                                                   (2.5) 




𝐾𝑝 𝛾 𝐻2 −  2𝑐√𝐾𝑝                                             (2.6) 
 
2.3.3 Tekanan Tanah dalam keadaan diam (𝑲0) 
Pada saat dinding penahan tanah dalam keadaan 
diam, yaitu saat dinding tidak bergerak kesalah satu 
arah horizontal, maka massa tanah berada dalam 
keadaan keseimbangan elastis (elastic equilibrium). 
Rasio tekanan arah horizontal dan vertical 
dinamakan “koefisien tanah dalam keadaan tanah 




       
             (2.7) 
Karena 𝜎𝑣 =  𝛾 𝑍 , maka 𝜎𝑣 =  𝐾0 𝛾 𝑍 
Untuk tanah berbutir, keadaan tanah dalam 
keadaan diam dapat dihitung oleh hubungan empiris 
yang di perkenalkan oleh Jaky (1944). 
𝑲0 = 1 − 𝑠𝑖𝑛∅     
              (2.8) 
Brooker dan Jreland (1965) mengemukakan 
hubungan empiris untuk menghitung K0 dari tanah 
lempung yang terkonsolidasi normal  
𝑲0 = 0,95 − 𝑠𝑖𝑛∅                                          





Untuk tanah lempung yang terkonsolidasi normal, 
persamaan empiris yang lain untuk K0 juga di 
kemukakan oleh Alpan (1967):  
𝑲0 = 0,19 + 0,223 𝐿𝑜𝑔 (𝑃𝐼)                                  
(2.10) 
Keterangan : PI = Indeks Plastis 
 
2.4 Analisa Stabilitas Dinding 
Disaat gaya geser suatu titik dalam tanah telah melebihi 
atau seimbang dengan gaya geser tanah, titik tersebut akan 
mengalami keruntuhan atau sedang dalam keadaan kritis. 
Disaat banyak titik runtuh bersatu membentuk suatu bidang, 
maka bidang keruntuhan akan mengalami collapse. Hal ini 
biasa disebut dengan overhall shear failure. Analisa 
keruntuhan dapat dihitung dengan analisa push-in dapat 











Gambar 2.2 Keruntuhan Akibat Push-in 
(Sumber : Chang Yu-Ou, 2006) 
 
Dorongan push-in disebabkan oleh tekanan tanah dalam 
keadaan kritis dapat menggerakan dinding dalam jarak yang 
cukup jauh ke zona galian terutama pada daerah dinding yang 
tertanam dalam tanah hingga mengakibatkan keruntuhan 
sepenuhnya pada dinding penahan tanah. 
16 
 
Analisa Push-in dilakukan dengan menggunakan metode free 
earth support dengan mengambil model dinding dibawah strut 
yang paling bawah dan dihitung tekanan tanah aktif dan 
pasifnya dalam keadaan setimbang seperti pada gambar 2.3. 
 
Gambar 2.3 Analisa dengan Metode Gross Pressure 
(Sumber : Chang Yu-Ou, 2006) 
 
Dalam kondisi tersebut dapat dihitung factor keamanan 


















= Faktor Keamanan terhadap push-in  
= Momen Penahan 
= Momen Pendorong 
= Resultan Gaya tekan tanah aktif 
= jarak dari strut terbawah ke titik tangkap gaya Pa 
= momen lengkung dinding yang diijinkan  
= Resultan gaya tekan tanah pasif 
= jarak dari strut terbawah ke titik tangkap gaya Pp 
 Persamaan (2.11) biasa disebut metode gross preassure. 
JSA (1988) dan TGS (2001) menyarankan Fp ≥ 1,5 namun 
saat mengasumsikan Ms = 0, Fp ≥ 1,2. Persamaan ini dapat 





push-in sekaligus untuk mencari kedalaman dinding yang 
tertanam secara efektif dalam berbagai angka keamanan. 
 
2.5 Kontrol Uplift  
Struktur bangunan bawah tanah dikontrol kestabilannya 
terhadap gaya angkat keaatas akibat tekanan air tanah. 
Kontrol uplift pressure dilakukan teruatama pada bagian 
pelat lantai paling bawah yang bersentuhan langsung dengan 
tanah. Lapisan tanah kedap air seperti lempung dibawah 
pelat akan ikut sebagai penahan gaya angkat ini. 















= Faktor Keamanan terhadap gaya angkat ≥ 1,2 
= Berat struktur diatas tanah 
= Berat jenis tanah kedap air 
= Tebal lapisan tanah kedap air  
= Skin friction dinding  





𝑖=0  (Luciano DeCourt, 1982)                             
(2.13) 
= tinggi muka air tanah 
= berat jenis air tanah 
= Luasan pelat yang paling bawah 
 
2.6 Kontrol bukaan tanah terhadap heaving 
Ketika bukaan tanah terletak diatas tanah lempung lunak, 
lempung mungkin akan mengalir kedalam bukaan tanah 
yang disebut dengan heaving. Hal ini disebabkan tanah yang 
dipindahkan pada saat penggalian akan memperkecil tekan 
overburden, sehingga tanah terdorong kedalam bukaan tanah 
dan akan menyebakan heaving. Besarnya Heaving atau 
dorongan akan berkirar 30 mm.Untuk itu bukaan perlu 




2.7 Diaphragm Wall 
Dinding Diafragma adalah selaput beton bertulang yang 
relatif tipis (30 cm – 120 cm) yang dicor ke dalam suatu 
lubang galian, dimana sisi – sisi galian tersebut sebelum 
dicor didukung oleh tekanan hidrostatik dari air yang 
dicampur dengan bentonit (lempung montmorilonit). Bila 
dicampur dengan air, bentonite dengan cepat akan menyebar 
untuk membentuk suspense koloid yang memiliki sifat-sifat 
tiksotropik (membentuk gel jika tidak digerakan) 
(R.F.Craig:1987).  
Diaphragm wall pertama kali digunakan di Itali pada 
tahun 1950-an. Pembuatan diaphragm wall diawali dengan 
menggali panel dinding menggunakan excafvation grab yang 
dibantu dengan guide wall sambil dialiri semen bentonite 
untuk menstabilkan tanah. Tulangan yang sudah dirakit 
kemudian dimasukkan kedalam galian dinding lalu dicor 
menggunakan pipa Tremie. Berikut ini adalah gambar proses 
konstruksi diaphragm wall : 
Gambar 2.5 Konstruksi Diapraghm Wall 









 Keuntungan dalam penggunaan diaphragm wall adalah 
sebagai berikut. 
1. Rendah getaran, rendah kebisingan, kekakuan yang 
tinggi dan deformasi dinding relative kecil 
2. Ketebalan dan kedalaman dinding yang dapat 
disesuaikan  
3. Kerapatan yang baik 
4. Depat digunakan sebagai struktur permanen 
5. Diaphragm wall dan pelat lantai terbawah dapat 
menyatu sebagai pondasi 
Namun, ada beberapa kekurangan yang dihasilkan dalam 
pemakaian diaphragm wall sebagai berikut. 
1. Perlengkapan alat berat yang besar dan banyak, waktu 
konstruksi yang lama. 
2. Peralatan penunjang seperti tempat penyimpan 
bentonite butuh spasi tempat yang besar. 
3. Konstruksi sulit pada pasir berkerapatan renggang 
4. Tidak aplikatif pada tanah yang memiliki lapisan 
batuan keras  
Merencanakan diaphragm wall terdiri dari perencanaan 
ketebalan dinding dan penulangannya. Ketebalan dinding 
biasanya ditentukan melalui analisa tegangan, analisa 
deformasi dinding, dan studi kelayakan detailing penulangan 
dinding. Menutrut Chang Yu-Qu (2006), Ketebalan dinding 
dapat diasumsikan sebasar 5% dari kedalaman galian di 
preliminary design. 
Perhitungan penulangan diaphragm wall secara umum 
mengikuti metode LFRD. Desain utama penulangannya 
meliputi tulangan vertical, tulangan horizontal, dan tulangan 
geser seperti pada Gambar 2.6. Perhitungan penulangan 






















Gambar 2.6 Desain Penulangan Diaphragm Wall 
(Sumber : Chang Yu-Ou, 2006) 
 
2.7.1 Penulangan Vertikal 
Seperti pada Gambar 2.7, momen penahan 
nominal dapat dicari melalui perumusan berikut. 
𝑀𝑅 =  
1
∅
[𝜌𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑦 (1 − 0,59 
𝜌𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑦
𝑓′𝑐










= jarak dari serat tekan terluar ke titik pusat serat tarik  
= rasio penulangan maksimum = 0,75 𝜌𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 
= tegangan overburden pada sisi aktif dinding 
= Faktor reduksi untuk bending moment = 0,9 
= mutu beton 





Gambar 2.7 Tegangan pada kondisi ultimate di beton 
bertulang 
(Sumber : Chang Yu-Ou, 2006) 
 
Rasio tulangan saat keadaan balanced dapat 
dihitung melalui perumusan berikut 
















) ≥ 0,65 ; 𝑓 ′𝑐 > 280𝑘𝑔/𝑐𝑚2                 
(2.17) 
Saat 𝑀𝑢 ≤ ∅𝑀𝑅 
Desain penulangan yang perlu direncanakan 
hanyalah tulangan Tarik saat kondisi ini seperti 
berikut ini. 
 Menentukan rasio kekuatan material 
𝑚 =  
𝑓𝑦
0,85𝑓′𝑐
                                                                                    (2.18) 




(1 − √1 −
2 𝑚 𝑀𝑛
𝑓𝑦𝑏𝑑2
)                                                  (2.19) 
𝜀𝑠 > 𝜀𝑦 
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 Menentukan luasan tulangan yang 
diperlukan 
 𝐴𝑠 = 𝜌 𝑏 𝑑                                                
(2.20) 
Saat 𝑀𝑢 > ∅𝑀𝑅 
Kondisi ini menjelaskan bahwa tulangan tarik 
sudah mencapai tegangan maksimumnya, dimana 
momen penahan nominal masih lebih kecil 
daripada bending momentnya. Kondisi ini 
mengakibatkan perlunya penulangan tekan 
sebagai berikut. 
 Mencari nilai a 






                             (2.21) 
 Menentukan rasio penulangan 
𝑀2 = 𝑀𝑛 − 𝑀1 = 𝑀𝑛 − 𝑇1(𝑑 −
𝑎
2
)            
(2.22) 
 Menentukan luasan tulangan yang 
diperlukan 
𝐴𝑠 = 𝐴𝑠1 +  𝐴𝑠2 = 𝜌1𝑏𝑑 +
𝑀2
𝑓𝑦(𝑑−𝑑′)
                                         
(2.23) 
 
2.7.2 Penulangan Horisontal 
Tulangan horisontal diperlukan karena efek 
susutnya beton oleh temperature dengan 






0,002 Ag (fy < 4200 kg/cm2) 




)𝐴𝑔 ≥ 0,00144 𝐴𝑔(𝑓𝑦 > 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 )                   
(2.24) 








2.7.3 Menghitung Tulangan geser 
Tulangan geser direncanakan apabila  𝑉𝑢 ≥
𝑉𝑐 = ∅ 0,53 
√𝑓′𝑐bd dimana ∅ = 0,85. Apabila melihat pada 
gambar 2.8, terdapat 3 jenis tulangan geser 
seperti yang dinomori yaitu terdiri dari satu 
tulangan utama dan dua tulangan miring. Apabila 
jarak horizontal antar dua tulangan geser sama, 










= luasan total seluruh tulangan geser pada jarak horisontal  
= luasan bagian dari sebuah tulangan geser 
= jarak horizontal antar tulangan miring 
 
Sehingga kekuatan geser nominal pada tiga 
tulangan geser dapat dihitung sebagai berikut. 




                                                       (2.26) 
𝑣𝑠2 =  
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑
𝑆𝑣
𝑠𝑖𝑛𝛼                       (2.27) 
𝑣𝑠2 =  
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑
𝑆𝑣
𝑠𝑖𝑛𝛽   (2.28) 
Dimana, 
Vs1 = kekuatan geser nominal tulangan utama 
Vs2 = kekuatan geser nominal tulangan miring tipe 
2 
Vs3 = kekuatan geser nominal tulangan miring tipe 
3 




β    = sudut antara tulangan miring dengan tulangan 
vertical 
Kekuatan geser nominal seluruh tulangan geser 
pada diaphragm wall dapat dihitung sebagai 
berikut. 
Vn = Vc + Vs = Vc + Vs1 + Vs2 + Vs3  (2.29) 
  
2.8 Metode Percepatan Pemampatan dengan PVD 
(Prevabricated Vertical Drain) 
 Penentuan waktu konsolidasi didasarkan pada teori aliran 
air vertikal didalam kolom pasir (menurut Barron, 1948) dengan 
menggunakan asumsi teori Terzagi tentang konsolidasi linier satu 
dimensi. Teori tersebut menetapkan hubungan antara waktu, 
diameter drain, jarak antara drain, koefisien konsolidasi dan rata – 
rata derajat konsolidasi. Penentuan waktu konsolidasi dari teori 
Barron (1948) adalah  
 




t =  waktu untuk menyelesaikan konsolidasi primer. 
D = diameter equivalen dari lingkaran tanah yang 
merupakan daerah pengaruh dari      PVD. 
D   = 1,13 x S untuk pola susunan bujur sangkar 
(Gambar2.7).  
D   = 1,05 x S untuk pola susunan segitiga (Gambar 
2.8) 
















































Gambar 2.8  Pola Susunan Segitiga, D = 1,05 S 
 
Persamaan 2.17 dikembangkan lagi oleh Hansbo (1979) 
yang mendekati teori Barron. Teori Hansbo (1979) lebih 
sederhana dengan memasukkan dimensi fisik dan karakteristik 




antara titik pusat PVD. Menurut Hansbo (1979), harga F(n) 
didefinisikan dalam Persamaan 2.18: 









    
     
    
                                          
atau 
                            
.......................   (2.12) 
 
Dimana:  
 n   =  D/dw 




BAND SHAPED PV DRAIN
 
Gambar  2.9  Equivalent Diameter (dw)  untuk PVD 










; jadi : 
F(n) = ln(n)-3/4, atau 
F(n) = ln(D/dw) – ¾  ........................................................   (2.13) 
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Hansbo (1979) menentukan waktu konsolidasi dengan 
menggunakan Persamaan sebagai berikut : 
 
2 1
. ( ) .ln
8. 1
D




          
.................   (2.14) 
Dimana : 
t    =  waktu yang diperlukan untuk mencapai U h

 
D   = diameter equivalen dari lingkaran tanah yang 
merupakan daerah pengaruh dari PVD. 
 1,13 x S untuk pola susunan bujur sangkar 
 1,05 x S untuk pola susunan segitiga 
S   = jarak antara titik pusat PVD 
Ch  = koefisien aliran horisontal = (kh/kv).Cv 
 Kh/Kv =  perbandingan antara koefisien permeabilitas tanah arah 
horisontal dan vertikal, untuk tanah lempung jenuh air  
    berkisar antara 2 – 5 
    F(n)       = faktor hambatan disebabkan karena jarak antar PVD 
            Fr    = faktor hambatan akibat gangguan pada PVD sendiri 
             Fs    = faktor hambatan tanah yang terganggu (disturbed) 
U h

       = derajat konsolidasi tanah (arah horisontal) 
 
Harga Fr  merupakan faktor tahanan akibat adanya 
gangguan pada PVD sendiri dan dirumuskan sebagai berikut :       
. .( ).
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 ........................................................   (2.15) 
Dimana: 
z = kedalaman titik yang ditinjau pada PVD terhadap  
permukaan tanah 
L       = panjang vertical drain 
Kh     = koefisien permeabilitas arah horisontal dalam tanah yang     
  tidak terganggu  (undisturbed) 
28 
 
Qw   = Discharge capacity (kapasitas discharge) dari drain 
(tergantung dari jenis PVDnya). 
  Fs merupakan faktor ada atau tidaknya perubahan tanah di 
sekitar PVD akibat pemancangan. Faktor ini memasukkan 
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Dimana : 
Ks    =  koefisien permeabilitas arah horisontal pada tanah sudah 
terganggu  (disturbed). 
Ds   = diameter tanah yang terganggu (disturbed) sekeliling 
vertical drain. 
dw  =  equivalen diameter. 
 
 Dalam Persamaan 2.20, adanya faktor Fs dan Fr cenderung 
memperlambat kecepatan konsolidasi. Factor yang paling penting 
adalah F(n) sedangkan nilai Fs dapat mendekati atau lebih besar 
dari F(n). Data lapangan didapatkan harga Fs/F(n) berkisar antara 1 
sampai 3; untuk memudahkan perencanaan maka diasumsikan  









) ..................................   (2.17) 
Dimana : 
t = waktu yang diperlukan untuk mencapai U h

 
D    = diameter  lingkaran 







= [1-(1 - Uh)(1 - Uv )]x100% 
Ch   = koefisien konsolidasi tanah horisontal 
U h

= derajat konsolidasi tanah (arah horisontal) 
Dengan memasukkan harga t tertentu, dapat dicari harga 
U h

 pada lapisan tanah yang  dipasang PVD. Selain konsolidasi 
akibat aliran pori arah horisontal, juga terjadi konsolidasi akibat 
aliran air arah vertikal U h

. Harga U v

 dicari dengan Persamaan : 
 
......................................................................   (2.18) 
       
Dimana : 
Hdr = ketebalan lapisan tanah yang dipasang PVD 
Cv = harga Cv tanah pada lapisan setebal panjang PVD 
Untuk nilai Cv yang berbeda di setiap lapisan tanah maka 
dihitung nilai Cv gabungan yang dicari dengan persamaan: 
 
 ...........................   (2.19) 
  
 
 t  = waktu konsolidasi yang dipilih 
Harga  U v

 dicari dengan persamaan 2.9 dan 2.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Derajat konsolidasi rata-rata U

 dapat dicari dengan cara : 
  
    ........................................   (2.20)








































2.9 Metode Pelaksanaan Konstruksi Scale Pit Sistem 
Top Down 
Pada metode konstruksi Top Down, stuktur scale pit 
dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan galian scale, 
urutan dari atas ke bawah, dan selama proses pelaksanaan 
Kekurangan metode konstruksi Top Down ini diantaranya 
ialah: 
a) Diperlukan peralatan berat yang khusus. 
b) Diperlukan ketelitian dan ketepatan lebih. 
c) Sumber daya manusia terbatas. 
d) Diperlukan pengetahuan spesifik untuk mengen-
dalikan proyek. 
e) Biaya dinding penahan tanah yang digunakan lebih 
mahal dibanding dengan sheet pile yang umum 
digunakan untuk metode Bottom Up. 
Sedangkan kelebihan metode konstruksi Top Down ini 
diantaranya ialah sebagai berikut: 
a) Relatif tidak mengganggu lingkungan. 
b) Jadwal pelaksanaan dapat dipercepat. 
c) Memungkinkan pekerjaan simultan. 
d) Area lahan proyek lebih luas. 
e) Resiko teknis lebih kecil. 
f) Mutu dinding penahan tanah dapat lebih dikontrol. 
 
2.9.1 Dewatering 
1. Pekerjaan galian untuk basement, seringkali terganggu 
oleh adanya air tanah. Oleh karena itu, sebelum galian 
tanah untuk basement dimulai sudah harus dipersiapkan 
pekerjaan pengeringan (dewatering) agar air tanah yang 
ada tidak mengganggu proses pelaksanaan basement. Ma-
salah galian dalam lebih kritis bila kondisi tanah merupa-
kan tanah lunak atau pasir lepas dalam kondisi muka air 





2. Sesungguhnya masalah dewatering dapat diartikan dalam 
2 tinjauan. Yang pertama adalah pengeringan lapangan 
kerja dari air permukaan (misalnya air hujan atau air ban-
jir yang masuk area galian). Yang kedua adalah karena 
peristiwa rembesan yang mengakibatkan air berkumpul di 
area galian dan mengganggu pekerjaan. 
3. Metode dewatering yang dipilih tergantung beberapa 
faktor, antara lain : 
• Debit rembesan air 
• Jenis tanah 
• Kondisi lingkungan sekitarnya 
4.   Tujuan dari dewatering adalah : 
a. Menjaga agar dasar galian tetap kering. Untuk 
mencapai tujuan tersebut biasanya air tanah diturunkan 
elevasinya 0,5 – 1 m dibawah dasar galian 
b. Mencegah erosi buluh. Pada galian tanah pasir 
(terutama pasir halus dibawah muka air tanah) rembesan 
air kedalam galian dapat mengakibatkan 
tergerusnya tanah pasir akibat aliran air 
c.   Mencegah resiko sand boil. Pada saat dil-
aksanakan galian, maka perbedaan elevasi air didalam 
dan diluar galian semakin tinggi 
d. Mencegah resiko terjadinya kegagalan upheave. 
Bila tekanan air dibawah lapisan tanah lebih besar da-
ripada berat lapisan tanah tersebut maka lapisan tanah ter-
sebut dapat terangkat atau mangalami failure 
e.  Mencaga gaya uplift terhadap bangunan sebelum 
mencapai bobot tertentu. Pada bangunan-bangunan yang 
memiliki basement, maka pada saat bobot bangunan 
masih lebih kecil daripada gaya uplift dari tekanan air, 
dewatering harus tetap dijalankan hingga bobot mati dari 
bangunan melebihi gaya uplift tersebut. 
5.  Ada 3 metode dewatering yang dapat dipilih , yaitu : 
• Open plumbing 




























Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu 
dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. Langkah-langkah 
awal yang dilakukan antara lain: mencari studi literature, 
pengamatan kepada komponen-komponen yang berkaitan dengan 
topik studi untuk mendapatkan data yang diperlukan guna 

















































Desain alternatif dinding 
penahan tanah 
Gambar Detai Desain 
Perecanaan Diaphragm Wall : 
- Asumsi Pembebanan 
- Perencanaan Kedalaman & Tebal 
- Desain Struktur 
Perecanaan Diaphragm Wall dengan 
PVD: 
- Asumsi Pembebanan 
- Perencanaan Kedalaman & Tebal 








Pengumpulan Data dan Studi Literatur 
1. Data Tanah SPT 
2. Gambar layout dan potongan  


























3.3 Studi Literatur 
Dalam pengerjaan Proposal Tugas Akhir ini diperlukan 
studi literatur  untuk menunjang dan menambah pengetahuan 
tentang sistem pondasi, daya dukung tanah, stabilitas galian 
terhadap kelongsoran dan metode pelaksanaan.  Studi literatur 
didapat dari buku diktat kuliah, internet, jurnal, serta buku – buku 
penunjang yang berhubungan dengan penyelesaian Proposal 
Tugas Akhir, antara lain: 
1. Referensi mengenai perencanaan stabilitas galian tanah 
2. Referensi tentang pemodelan dan analisa program 
XSTABLE, dan SAP 2000. 




Merencanakan metode pelaksanaan 




4. SNI 03-2847-2012 Persyaratan Beton Struktural untuk 
Bangunan Gedung 
5. Perencanaan Struktur Beton Bertulang Tahan Gempa, 
Prof. Ir. Rachmat Purwono, M.Sc 
6. SNI 03-1729-2002_tata-cara-perencanaan-struktur-
baja-untuk-bangunan-gedung 
7. Mekanika Tanah & Teknik Pondasi, Dr. Ir. Suyono 
Sosrodarsono & Kazuto Nakazawa 
8. RSNI Tata Cara Penggalian Pada Pekerjaan Tanah. 
9. Referensi tentang spesifikasi crane. 
 
3.4  Pengumpulan Data  
 Data yang digunakan dalam proposal Tugas Akhir ini 
adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam proses 
perhitungan antara lain: 
3.4.1 Pengumpulan data untuk perencanaan 
 Spesifikasi Crane 
Spesifikasi Crane yang digunakan pabrik baja PT. 
Gunawan Dianjaya Steel Tbk. Greges – 
Asemrowo – Surabaya 
 Gambar 
Perencanaan pabrik baja PT. Gunawan Dianjaya 
Steel Tbk. Greges – Asemrowo – Surabaya yang 
dibutuhkan untuk merencanakan struktur scale pit 
adalah berupa gambar potongan melintang, 
potongan memanjang, plan layout. 
 Spesifikasi Bahan dan Alat 
Spesifikasi bahan yang digunakan dalam struktur 
scale pit dan alat yang digunakan kontruksi 
pelaksanaan scale pit  





Data Tanah yang digunakan berasal dari PT. 
Krakatau Engineering. Data tanah berupa data 
sifat- sifat tanah dan sondir / bore log. 
 
3.5 Pemodelan Struktur Atas 
Dalam tahap ini akan dilakukan permodelan dari 
bangunan atas sesuai dengan SNI-2847-2013 dengan 
berbagai kombinasi pembebanan. Permodelan tersebut 
menggunakan alat bantu program yang sesuai. Hasil dari 
permodelan mekanika ini adalah gaya-gaya dalam dari 
kolom-kolom bangunan yang akan dianalisa untuk struktur 
bawah. 
 
3.6 Perencanaan Diaphragm Wall 
Dalam perencanaan struktur diaphragm wall yang 
mampu memikul beban vertical dan lateral dapt dilakukan 
dengan mengikuti diagram alir dan langkah - langkah 
dalam merencanakan diapraghm wall tersebut antara lain. 
1. Menentukan beban yang akan bekerja pada diaphragm 
wall 
2. Menghitung kedalaman jepit dinding 
3. Preliminary desain diapgraghm wall 



























3.7  Gambar Teknis 
 Gambar teknis merupakan tahapan akhir dari 
penyelesaian tugas akhir yang berfungsi sebagai output 
akhir dari analisis struktur yang telah dilakukan. 
Penggambaran akan dilakukan dengan menggunakan 
program bantu penggambaran. 
 
3.8   Tahapan Pelaksanaan 
   Tahapan Pelaksanaan ini akan menjelaskan tentang 
urutan pekerjaan dengan metode konstruksi top-down 







































ANALISA DATA TANAH DAN DATA 
PERENCANAAN 
 
4.1 Data Tanah Dasar 
4.1.1 Lokasi Pengambilan Data Tanah 
Data tanah yang digunakan adalah pendekatan dari hasil 
penyelidikan tanah berupa Standard Penetration Test (SPT) di 
lokasi proyek pembangunan pabrik baja PT. Gunawan Dianjaya 
Steel Tbk, berlokasi di Jl. Margomulyo No. 29-A Greges – 
Asemrowo – Surabaya.  
 
4.1.2 Data Standard Penetration Test (SPT) 
Berdasarkan hasil tes SPT yang telah dilakukan, dapat dilihat 
hasilnya pada Gambar 4.2. Data ini nantinya akan dipakai untuk 
menganalisis kondisi lapisan tanah dan parameternya. 
Data tanah tersebut terangkum dalam Tabel 4.1. dibawah ini : 
 
Tabel 4.1. Rangkuman Data Tanah dari hasil SPT 
 
KEDALAMAN JENIS TANAH NILAI SPT 
RATA-RATA 
0-3 m Pasir Berkerikil Berbatu  Tanah Urug 
3-10 m Lempung Berlanau Berpasir Halus 2 
10-13 m Lempung Berlanau Keabu-abuan 6 
13-17 m Lempung Berlanau abu-abu 
kekuningan 
23 
17-19 m Lempung Berlanau Berpasir 
sedikit kulit kuning 
29 
19-23 m Lempung Berlanau Keabu-abuan 34 
23-27 m Lempung Berlanau Keabu-abuan 33 
27-29 m Lempung Berlanau Berpasir 
sedikit kulit kuning 
31 















4.1.3 Penentuan Parameter Tanah 
Parameter tanah dapat ditentukan dari hasil analisa SPT 
dengan menggunakan tabel korelasi sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui taksiran nilai kekuatan geser undrained 
(Cu), taksiran harga tahanan konus (qc), serta konsistensi 
tanah digunakan tabel korelasi dari mocthar (2006) seperti 
pada Tabel 4.2. 
b. Untuk mengetahui taksiran berat volume jenuh (𝛾sat) untuk 
tanah berpasir digunakan tabel korelasi dari Teng (1962) 
serta untuk tanah berlempung menggunakan tabel korelasi 
dari J.E. Bowles (1984). 
c. Untuk mengetahui taksiran sudut geser (Ø) dan kepadatan 
relatif digunakan tabel korelasi dari Teng (1962). 
 
4.1.3.a. Penentuan Undrained Strength (Cu dan qc) dan 
Konsistensi Tanah 
      Penentuan parameter Cu , qc , dan konsistensi tanah 
menggunakan tabel korelasi dari Mocthar (2006) yang disajikan 
dalam Tabel 4.2. 
Contoh Penggunaan Tabel Korelasi :  
1. Untuk tanah lapisan 1 (kedalaman -1 s.d. -6 m) berjenis 
Lanau Berlempung, berdasarkan Tabel 4.2, Untuk nilai 
NSPT 2, didapatkan konsistensi tanah sangat lunak dengan 
taksiran Cu = 0,125 kg/cm2 dan taksiran qc = 2,5 kg/cm2. 
2. Untuk tanah lapisan 1 (kedalaman -1 s.d. -6 m) berjenis 
Lanau Berlempung, berdasarkan Tabel 4.2, Untuk nilai 
NSPT 2, didapatkan konsistensi tanah sangat lunak dengan 
taksiran Cu = 0,125 kg/cm2 dan taksiran qc = 2,5 kg/cm2. 
3. Untuk tanah lapisan 2 (kedalaman -6 s.d. -10 m) berjenis 
Pasir Berlanau, berdasarkan Tabel 4.2, Untuk nilai      NSPT 
19 , didapatkan konsistensi tanah sangat kaku dengan 





4. Untuk tanah lapisan 3 (kedalaman -10 s.d. -24 m) berjenis 
Lempung Berlanau, berdasarkan Tabel 4.2, Untuk nilai      
NSPT 17 , didapatkan konsistensi tanah sangat kaku dengan 
taksiran   Cu = 1,13 kg/cm2 dan taksiran qc = 22 kg/cm2. 
5. Untuk tanah lapisan 4 (kedalaman -24 s.d. -30 m) berjenis 
Lanau Berpasir, berdasarkan Tabel 4.2, Untuk nilai      NSPT 
23 , didapatkan konsistensi tanah sangat kaku dengan 
taksiran   Cu = 1,53 kg/cm2 dan taksiran qc = 30 kg/cm2. 
 
Tabel 4.2 Tabel Korelasi Konsistensi Tanah untuk Tanah 






4.1.3.b. Penentuan  𝜸 , Ø , dan Relative Density 
         Penentuan parameter 𝛾 , Ø , dan Relative Density 
menggunakan tabel korelasi dari Teng untuk tanah berpasir 
yang disajikan dalam tabel 4.3., sedangkan untuk tanah 
kPa ton/m2 Kg/cm2 Kg/cm2 kPa
Sangat Lunak             
(very soft )
0 - 12,5 0 - 1,25 0 - 0,125 0 - 2 0 - 2,5 0 - 250
Lunak
 (soft )
Menengah              
(medium)
25 - 50 2,5 - 5,0 0,25 - 0,50 4 - 8 5 - 10 500 - 1000
Kaku 
(stiff )
Sangat kaku (very 
stiff )




> 200 > 20 > 2,00 > 30 > 40 > 4000
50 - 100 5 - 10 0,50 - 1,00 8 - 15 10 - 20 1000 - 2000







tahanan connus, qc 
(dari sondir)





lempung dengan tabel korelasi dari J.E. Bowles (1984) yang 
disajikan dalam Tabel 4.4. 
Contoh penggunaan Tabel Korelasi : 
1. Untuk tanah lapisan 1 (kedalaman -1 s.d. -6 m) berjenis 
Lanau Berlempung, berdasarkan Tabel 4.3, untuk nilai 
NSPT 2, didapatkan 𝛾t = 1,4 t/m3 
2. Untuk tanah lapisan 2 (kedalaman -6 s.d. -10 m) berjenis 
Pasir Berlanau, berdasarkan Tabel 4.3, untuk nilai NSPT 
19, didapatkan 𝛾t = 1,91 t/m3 ,Ø = 32° dan                Rd 
=  48,5% dengan kondisi menengah. 
3. Untuk tanah lapisan 3 (kedalaman -10 s.d. -24 m) berjenis 
Lempung Berlanau, berdasarkan Tabel 4.3, untuk nilai 
NSPT 17, didapatkan 𝛾t = 1,64 t/m3 
4. Untuk tanah lapisan 4 (kedalaman -24 s.d. -30 m) berjenis 
Lanau Berpasir, berdasarkan Tabel 4.3, untuk nilai NSPT 
23, didapatkan 𝛾t =1,91 t/m3 
 
Tabel 4.3 Tabel Hubungan antara Parameter Tanah untuk Tanah 





Sangat Regang             
(very loose )
0 %    s.d.    15% 0  s.d.  4 0  s.d.  28 < 1,60
Regang
 (loose )
Menengah              
(medium)
35%    s.d.    65% 10  s.d.  30 30  s.d.  36 1,75     s.d.     2,1
Rapat
(dense )
Sangat rapat (very 
dense )
85%    s.d.    100% > 50 41° -









Perkiraan Berat Volume 
jenuh,   sat (ton/m3)








Tabel 4.4 Tabel Hubungan antara Parameter Tanah untuk Tanah 





















4 – 6 
 
16 – 18 
 




6 – 15 
 
16 – 18 
 




16 – 25 
 
16 – 20 
 













4.1.4 Penentuan Poisson’s Ratio (v) 
Poisson Ratio didefenisikan sebagai perbandingan antara 
regangan lateral dan longitudinal. Tabel 4.5 di bawah ini 
merupakan Poisson’s Ratio untuk beberapa material : 
 
Tabel 4.5 Poisson’s Ratio 
Material    Poisson’s ratio v_______ 
Sand : 
   Dense    0,3 – 0,4 
   Loose    0,2 – 0,35 
   Fine (e= 0,4 – 0,7)       0,25 
   Coarse (e= 0,4 – 0,7)       0,15______________ 
Rock ( basalt, granite,  
limestone,sandstone,      0,1 – 0,4 
schist, shale)      Depending on rock type, density, and, 
       quality ; commonly 0,15 – 0,25____ 
Clay 





   Sandy    0,2 – 0,35____________ 
Silt     0,3 – 0,35___________ 
Saturated clay or silt   0,45 – 0,5   
Glacial till (wet)   0,2 – 0,4   
Loess     0,1 – 0,3   
Ice         0,36    
Concrete    0,15 – 0,25   
Steel     0,28 – 0,31   
 
4.1.5 Modulus Young (Es) 
Penentuan Modulus Young untuk beberapa jenis tanah 
ditentukan berdasarkan data tekan, water content, kepadatan, dsb 
seperti Tabel 4.6 dibawah ini : 
 
Tabel 4.6. Modulus Young. 
Es 
 Soil         Ksi  kg/cm2   
Clay 
    Very soft  0,05 – 0,4 3 – 30 
Soft   0,2 – 0,6  20 – 40  
Medium  0,6 – 1,2 45 – 90 
Hard  1 – 3  70 – 200 
Sandy  4 – 6  300 – 425 
 Glacial fill  1,5 – 22 100 – 1600 
 Loess   2 – 8  150 – 600 
 Sand 
Silty   1 – 3  50 – 200 
Loose  1,5 – 3,5 100 – 250 
Dense  7 – 20   500 – 1000 
 Sand and gravel 
Dense  14 – 28  800 – 2000 
Loose  7 – 20  500 – 1400 
 Shales   20 – 2000 1400 – 14000 









4.1.6 Nilai ᵞd 
 
Nilai gamma (γsat) masih harus diinterpolasikan dengan 
tabel di bawah ini untuk mendapatkan nilai gamma kering (γd). 
 





4.1.7 Rangkuman Data Tanah 
Dengan demikian, data – data yang telah dikorelasi tersebut 
























4.2 Analisa data pembebanan 
4.2.1 Analisa beban untuk dinding penahan tanah 
Beban yang bekerja pada turap dinding terdapat 2 macam: 
1. Beban luar : Berupa beban dari luar selama proses 
konstruksi dinding diafragma 
2. Beban dalam : Berupa beban yang ditimbulkan dari 
tekanan tanah aktif, serta air tanah 
4.2.1.1 Beban Luar  
Beban luar pada perhitungan kedalaman turap kemudian 
akan dianggap sebagai surcharge, yang letaknya berada 
pada bagian aktif dari dinding penahan tannah yang akan 
direncanakan. Surcharge yang bekerja pada turap dinding 
ini dianalisa dari : 
1. Rumah Warga yang terletak di sisi barat lokasi proyek 
2. Alat berat (clamp shell, excavator, dumptruck, bull 
dozer. 
 Beban surcharge dari rumah warga 2 lantai  
Berat rumah warga diasumsikan 2 lantai dengan luar 72 m2 







= 1,16 𝑡𝑜𝑛/𝑚 
Karena rumah tersebut memakai pondasi dangkal, maka semua 
beban tersebut diasumsikan menjadi surcharge pada dinding 
q = 100 % 𝑥 1,16 = 1,16 𝑡/𝑚2 ≈ 1,2 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 
Sehingga surcharge akibat beban rumah warga dipakai sebagai 
surcharge yang mempengaruhi karena lebih besar dari 
surcharge yang lainnya.selanjutnya untuk perencanaan 
surcharge sebesar 1,2 ton/m2. 
4.2.1.2 Beban Dalam 
Berupa beban tanah aktif dan tekanan air tanah yang ditopang 







4.1 Perhitungan kedalamaan dinding berdasarkan 
hydrodynamic dan kontrol terhadap bahaya heaving. 
Pada sub bab 5.1 telah dihitung kedalaman embedment 
berdasarkan stabilitas tanah aktif, kemudian pada sub bab ini 
dihitung kedalaman embedment dinding berdasarkan keamanan 
terhadap aliran air yang lebih dikenal dengan hydrodinamic.  
Perbedaan ketinggian hidrolis air antar daerah aktif dan pasif 
dapat menyebabkan pergerakan air kedalam daerah pasif tanah, 
dalam hal ini adalah lubang galian. Kedalaman yang aman terhadap 
hydrodinamic berarti dinding dapat memotong aliran tanah, 
sehingga pada saat proses penggalian nantinya aliran air tidak akan 

















4.1.1 Perhitungan Kedalaman dinding berdasarkan 
hydrodynamic 
 
Kedalaman penurapan (Dc) harus cukup untuk mengatasi 
gejala hydrodynamic yang dapat mengganggu kestabilan dinding 
dan lubang galian tanah dapat dihitung dengan mengkontrol rasio 
antara nilai gradien hidrolis i dengan gradien hidro kritis. 
i (gradien hidrolis) x SF  < iw (gradien hidrolis) 
∆ℎ
𝐷𝑐
 × 1,2             < 
𝛾′
𝛾𝑤
 (𝛾′ diambil rata-rata) 
8
𝐷𝑐





9,6   < 0,741 Dc 
Dc   < 13 m 
 
 
Kedalaman embedment berdasarkan perhitungan stabilitas 
tanah lebih besar dari kedalaman yang disyaratkan oleh 
perhitungan hydrodynamic, sehingga untuk perencanaan 
kedalaman  Dembedment = 13 meter.  
 
Jadi dengan perhitungan diatas didapat untuk panjang dinding 














4.2 Perencanaan kedalaman dinding berdasarkan stabilitas 
tanah 
4.2.1 Asumsi Pembebanan 
a. Alternatif 1 (Tanpa PVD) 
Dilihat dari data tanah menunjukkan ada timbunan 
setinggi 3 meter di atas tanah lempung dan muka air tanah -
1 meter, dengan demikian terjadi excess pore prasure.Maka 
tegangan harisontal bisa digambarkan sebagai berikut :  
 
 
Gambar 4.3 Diagram Tegangan (alternatif 1) 
 





σv u Po σha Ka σv u Po σhp Kp
t/m2 (°) t/m3 t/m3 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m2 t/m2 t/m t/m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1,5 1,5
1 1 0 30 0,50 1,80 0,85 2,350 1 1,463 1,7826 0,333
2 2 0 30 0,50 1,80 0,85 3,200 2 2,388 3,0656 0,333
3 3 0 30 0,50 1,80 0,85 4,050 3 3,313 4,3487 0,333
4 4 1,75 0 1 1,584 0,681 0,681 10,9 5,790 8,081 1
5 5 1,75 0 1 1,584 0,681 1,362 11,9 6,971 9,7619 1
6 6 1,75 0 1 1,584 0,681 2,043 12,9 8,152 11,443 1
7 7 1,75 0 1 1,584 0,681 2,724 13,9 9,333 13,124 1
8 8 1,75 0 1 1,584 0,681 3,405 14,9 10,514 14,805 1
9 9 1,75 0 1 1,584 0,681 4,086 15,9 11,695 16,486 1 0,681 1 0,840 5,181 1
10 10 1,75 0 1 1,584 0,681 4,767 16,9 12,876 18,167 1 1,362 2 2,021 6,8619 1
11 11 1,81 0 1 1,609 0,7 5,467 17,9 14,067 19,747 1 2,062 3 3,212 8,6821 1
12 12 1,81 0 1 1,609 0,7 6,167 18,9 15,267 21,447 1 2,762 4 4,412 10,382 1
13 13 1,81 0 1 1,609 0,7 6,867 19,9 16,467 23,147 1 3,463 5 5,612 12,083 1

























b. Alternatif 2 (Menggunakan PVD) 
Dilihat dari data tanah menunjukkan ada timbunan 
setinggi 3 meter di atas tanah lempung dan muka air tanah -
1 meter, dengan demikian terjadi excess pore prasure. Dan 
dengan dipasal PVD excess pore prasure menjadi hilang 
berganti hidrostatis.  Maka tegangan harisontal bisa 
digambarkan sebagai berikut :  
 
 
Gambar 4.4 Diagram Tegangan (alternatif 2) 
 






σv u Po σha Ka σv u Po σhp Kp
t/m2 (°) t/m3 t/m3 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m2 t/m2 t/m t/m2
0 1,5 1,5
1 1 0 30 0,50 1,80 0,85 2,350 1 1,463 1,7826 0,333
2 2 0 30 0,50 1,80 0,85 3,200 2 2,388 3,0656 0,333
3 3 0 30 0,50 1,80 0,85 4,050 3 3,313 4,3487 0,333
4 4 1,75 0 1 1,584 0,681 4,731 4 2,340 5,231 1
5 5 1,75 0 1 1,584 0,681 5,412 5 7,571 6,9119 1
6 6 1,75 0 1 1,584 0,681 6,093 6 8,752 8,5929 1
7 7 1,75 0 1 1,584 0,681 6,774 7 9,933 10,274 1
8 8 1,75 0 1 1,584 0,681 7,455 8 11,114 11,955 1
9 9 1,75 0 1 1,584 0,681 8,136 9 12,295 13,636 1 0,681 1 0,840 5,181 1
10 10 1,75 0 1 1,584 0,681 8,817 10 13,476 15,317 1 1,362 2 2,021 6,8619 1
11 11 1,81 0 1 1,609 0,7 9,517 11 14,667 16,897 1 2,062 3 3,212 8,6821 1
12 12 1,81 0 1 1,609 0,7 10,217 12 15,867 18,597 1 2,762 4 4,412 10,382 1
13 13 1,81 0 1 1,609 0,7 10,917 13 17,067 20,297 1 3,463 5 5,612 12,083 1


















































PERENCANAAN DIAFRAGMA WALL 
 
5.1. Umum 
Pada perhitungan dinding diafragma, asumsi tekanan tanah 
arah horizontal baik pada kondisi aktif maupun pasif umumnya 
yang digunakan adalah pada kondisi maksimum. Padahal pada 
kenyataan dilapangan, kondisi maksimum pada tekanan arah 
horizontal tersebut belum tentu terjadi, terutama pada kondisi 
pasif. Hal ini disebabkan oleh adanya kaitan antara tekanan tanah 
arah horizontal dengan defleksi yang terjadi, seperti digambarkan 




Gambar 5.1 Koefisien tanah dengan harga maksimum dan 
minimum dibandingkan dengan defleksi. 
(Artha dan Wibowo, 2009) 
 Pada Gambar 5.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa 
tegangan (P) mempunyai hubungan dengan defleksi. Tegangan (P) 
adalah σ/m2 , sehingga dapat kita asumsikan bahwa σ = P, apabila 
kita ambil luasan A = 1 m2. 
P (t/m)
Defleksi (m)
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎ℎ𝑝𝑎𝑠𝑖𝑓 
𝜎0 = 𝜎𝑎𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡 








 , A = 1 t/m2 
P = A 
Dengan asumsi P = σ tersebut, dapat diketahui hubungan 
antara tekanan tanah arah horizontal baik pada kondisi aktif 
maupun pasif dengan asumsi defleksi yang mendekati keadaan 
sesungguhnya. 
 
5.2. Asumsi Pembebanan Tanah Horizontal 
Untuk mencari pendekatan defleksi yang terjadi sehingga 
mendekati kondisi asli, digunakan asumsi tekanan tanah horizontal 
dengan rumus : 
  σhi = σ’vi . koi + ks. x 
Dimana :  
   σhi = Tegangan efektif arah horizontal pada kedalaman (t/m2) 
   σ’vi = Tegangan efektif arah vertikal pada tiap kedalaman  
….(t/m2) 
    koi = Koefisiem tanah lateral pada kondisi at rest 
    ks = Konstanta Spring yang nilainya berdasarkan pada jenis 
    tanah (Modulus of soil reaction) (t/m3) 
x = Asumsi defleksi arah lateral (m), bernilai positif (+) 
…apabila dinding mendorong menuju arah tanah, 
…sebaliknya bernilai negative (-) apabila dinding 
….menjauhi tanah. 
Untuk korelasi antara jenis tanah dan besarnya nilai konstanta 
spring dapat dilihat pada Tabel 5.1 : 
Tabel 5.1 Korelasi Tanah dengan ks (Bowles,1960) 
Soil Ks (kN/m3) Ks (t/m3) 
Sandy Soil   
Loose sand 4800   -   16000 480   -  1600 
Medium dense 
sand 
9600   -   80000 960   -  8000 




32000 -  80000 
 








24000   -   48000 
 
2400   -  4800 
Clayey Soil   
qs < 200 kPa 12000   -   24000 1200   -  2400 
200 < qs < 800 kPa 24000   -  48000 2400   -  4800 
qs > 800 kPa > 48000 > 4800 
 
Maka konstanta Spring untuk tiap lapisan tanah antara lain dapat 
dilihat pada Tabel 5.2. Berikut : 
 














0 - 6  2,5 250 Sangat 
Lunak 
 2600 
6 - 10 - - Sangat 
Kaku 
Menengah 4800 
10 - 24 22 2200 Sangat 
Kaku 
 > 4800 
24 - 32 30 3000 Sangat 
Kaku 
 > 4800 
 
Tegangan tanah arah horizontal memiliki nilai maksimum 
dan nilai minimum yang diasumsikan merupakan tegangan tanah 
pada saat kondisi aktif dan pasif. Besarnya tegangan arah 
horizontal pada kondisi aktif dan kondisi pasif dapat diketahui 
dengan rumus : 
Tengangan tanah arah horizontal pada kondisi aktif : 
  σh min i = σ’ vi . K ai – 2c√𝐾𝑎𝑖 
Tengangan tanah arah horizontal pada kondisi pasif : 
σh max i = σ’ vi . K pi – 2c√𝐾𝑝𝑖 
Dimana untuk pasir, asumsi kondisi c = 0 dan Ø = Ø, maka : 













,Sehingga untuk pasir : 
σh min i = σ’ vi . K ai  
σh max i = σ’ vi . K pi 
Sedangkan, untuk tanah lempung, asumsi c = c dan Ø = 0,  maka :  








,Sehingga untuk lempung : 
σh min i = σ’ vi  – 2c 
σh max i = σ’ vi + 2c 
 
Karena defleksi mempunyai pengaruh terhadap besarnya gaya 
horizontal yang terjadi, maka untuk mendapatkan asumsi defleksi 
dinding diafragma yang mendekati defleksi dinding pada kondisi 
asli, harus diperhitungkan besarnya tegangan horizontal disetiap 
titik yang mempunyai batasan sebagai berikut: 
a. σh ≤ σh min , maka σh = σh min 
b. σh ≥ σh max , maka σh = σh max 
 
Dengan asumsi defleksi yang telah ditentukan, maka dapat 
diketahui pendekatan tegangan arah horizontal pada tiap titik 
dinding diafragma yang mendekati kondisi aslinya. 
Asumsi defleksi yang terjadi pada titik regangannya tidak 
boleh melebihi 0,0015 m sesuai dengan NAVAC BM-7 (1970) 
untuk struktur bangunan beton yang kaku dengan ketebalan ±4ft. 
seperti pada Tabel 5.3. sebagai berikut : 
 
Tabel 5.3. Syarat Regangan dari NAVAC DM-7 (1970) 
Tolerable Differential Settlements of Structures 
Type of Structure Tolerable Differential Settlement Qualifying Conditions 
Circular steel 
petroleum or fluid 
storage tanks : 
Fixed top : 
 
(Units of radians of slope of 
settlement profile) 
0.008 
Value apply to tanks on 
flexible base. Rigid slas 
for base will not permit 







0,002 to 0,003 (depending on 
details of top) 











between tracks generally 
does not control. 
Rigid circular mat 
or ring footing for 
tall and slender 
rigid structure such 
as stacks, silos, or 
water tanks. 
 








0,015 (radians of angle change at 
joint) 
 
Maximum angle change 
at joint is generally 2 to 4 
times average slope of 
settlement profile.  
Damage to joint also 
depends on longitudinal 
extemsion. 
One – or two – 







0,006 to 0,008 
Presence of overhead 
crane, utility lines, or 
operation of forklifts on 
warehouse floor would 
limit tolerable 
settlement. 
One-or two- story 
house with plain 
brick bearing walls 




0,002 to 0,003 
Larger value is tolerance 
if significant portion of 
settlement occurs before 
interior finish is 
complete. 
Structures with 
sensitive interior or 
exterior finish such 
as plaster, or 
onamenetal stone, 
or tile facing. 
 
 
0,001 to 0,002 
Larger value is tolerance 
if significant portion of 
settlement occurs before 




frame on structural 





Damage to interior or 








5.3.  Perhitungan Beban pada Dinding Diafragma 
Langkah pengerjaan untuk mencari tegangan arah horizontal 
tiap titik terbagi menjadi tahap sebelum konstruksi dan tahap 
sesudah konstruksi, berikut ini adalah kondisi sebelum konstruksi 
dinding sebagai berikut : 
a. Kondisi 1 : kondisi galian mencapai kedalaman 3 m dan 
pada elevasi 0 m diberi penyangga berupa strut baja. 
b. Kondisi 2 : kondisi galian mencapai kedalaman 8 m dan 
pada elevasi 0 m dan 3 m diberi penyangga berupa strut 
baja. 
 
5.4. Alternatif 1 (Diafragma tanpa PVD) 
a. Kondisi 1 
Kondisi A adalah kondisi untuk galian sampai dengan -3 m 
dan pada elevasi 0 m sudah ada penyangga berupa strut baja. 
Kondisi ini dapat digambarkan penampangnya pada Gambar 5.2 
dibawah ini: 
 






Asumsi Defleksi awal Kondisi 1 akibat gaya P’o tercantum 
pada Gambar 5.3 : 
 






Asumsi defleksi akhir Kondisi 1 akibat gaya tekan aktif 
dan pasif yang terjadi tercantum pada gambar 5.4 : 
 
Gambar 5.4 Asumsi Defleksi Akhir Kondisi 1 
 65 
 
Untuk hasil pekerjaan pada galian 3 m dapat dilihat pada Tabel 5.4 sampai Tabel 5.6. 
 








σv u Po σha Ka σv u Po σhp Kp Po σh
t/m2 (°) t/m3 t/m3 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m t/m2 (m) t/m3 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2
0 1,5 1,5 0
1 0 30 0,50 1,80 0,85 2,350 1 1,463 1,7826 0,333 1,463 1,783 0,000306 6000 -0,374 0 1,7826 0 Not OK OK
2 0 30 0,50 1,80 0,85 3,200 2 2,388 3,0656 0,333 2,388 3,066 0,000544 6000 -0,877 0 3,0656 0 Not OK OK
3 0 30 0,50 1,80 0,85 4,050 3 3,313 4,3487 0,333 3,313 4,349 0,000675 6000 -0,738 0 4,3487 0 Not OK OK
4 1,75 0 1 1,584 0,681 0,681 10,9 5,790 8,081 1 0,681 1 0,840 5,181 1 4,950 2,900 0,0007 4500 2,640 3,990 8,081 5,181 Not OK OK
5 1,75 0 1 1,584 0,681 1,362 11,9 6,971 9,7619 1 1,362 2 2,021 6,8619 1 4,950 2,900 0,000675 4500 6,724 9,899 9,7619 6,862 Not OK NOT OK
6 1,75 0 1 1,584 0,681 2,043 12,9 8,152 11,443 1 2,043 3 3,202 8,5429 1 4,950 2,900 0,000639 4500 8,567 11,418 11,443 8,543 Not OK NOT OK
7 1,75 0 1 1,584 0,681 2,724 13,9 9,333 13,124 1 2,724 4 4,383 10,224 1 4,950 2,900 0,000608 4500 10,388 12,960 13,124 10,224 Not OK NOT OK
8 1,75 0 1 1,584 0,681 3,405 14,9 10,514 14,805 1 3,405 5 5,564 11,905 1 4,950 2,900 0,000588 4500 12,159 14,551 14,805 11,905 Not OK NOT OK
9 1,75 0 1 1,584 0,681 4,086 15,9 11,695 16,486 1 4,086 6 6,745 13,586 1 4,950 2,900 0,000567 4500 13,934 16,137 16,486 13,586 Not OK NOT OK
10 1,75 0 1 1,584 0,681 4,767 16,9 12,876 18,167 1 4,767 7 7,926 15,267 1 4,950 2,900 0,000547 4500 15,705 17,728 18,167 15,267 Not OK NOT OK
11 1,81 0 1 1,609 0,7 5,467 17,9 14,067 19,747 1 5,467 8 9,117 17,087 1 4,950 2,660 0,000508 4500 17,461 19,373 19,747 17,087 Not OK NOT OK
12 1,81 0 1 1,609 0,7 6,167 18,9 15,267 21,447 1 6,167 9 10,317 18,787 1 4,950 2,660 0,000439 4500 19,472 20,763 21,447 18,787 Not OK NOT OK
13 1,81 0 1 1,609 0,7 6,867 19,9 16,467 23,147 1 6,867 10 11,517 20,487 1 4,950 2,660 0,000335 4500 21,640 21,995 23,147 20,487 Not OK NOT OK





P'ha >   
σ'hmin
akhir























Tabel 5.5 Hasil cek regangan dinding diafragma pada 


















0 0 0,0002960 0,0015 OK
1 0,000296 0,0002575 0,0015 OK
2 0,000515 0,0002003 0,0015 OK
3 0,000601 0,0001488 0,0015 OK
4 0,000595 0,0000988 0,0015 OK
5 0,000494 0,0000702 0,0015 OK
6 0,000421 0,0000526 0,0015 OK
7 0,000368 0,0000423 0,0015 OK
8 0,000338 0,0000356 0,0015 OK
9 0,00032 0,0000309 0,0015 OK
10 0,000309 0,0000269 0,0015 OK
11 0,000296 0,0000228 0,0015 OK
12 0,000274 0,0000182 0,0015 OK
13 0,000237 0,0000129 0,0015 OK
14 0,000181 0,0000075 0,0015 OK
15 0,000113 0,0000029 0,0015 OK
16 0,000047 0,0000001 0,0015 OK





Tabel 5.6 Hasil perhitungan gaya total dinding diafragma pada 





σh final aktif 
(t/m')
σh final pasif 
(t/m')




0 0 0 0 0
1 1,7826 0,0000 1,7826 4,51
2 3,0656 0,0000 3,0656 7,237
3 4,3487 0,0000 4,3487 6,898
4 8,0810 5,1810 2,9000 -0,2528
5 9,7619 6,8619 2,9000 -1,172
6 11,4429 8,5429 2,9000 -1,258
7 13,1239 10,2239 2,9000 -0,8312
8 14,8048 11,9048 2,9000 -0,3318
9 16,4858 13,5858 2,9000 0,144
10 18,1668 15,2668 2,9000 0,50336
11 19,7469 17,0869 2,6600 0,87
12 21,4471 18,7871 2,6600 1,04753

















b. Kondisi 2 
Kondisi 2 adalah kondisi untuk galian sampai dengan -8m. dan 
pada elevasi 0 m dan -3 m sudah ada penyangga berupa strut baja. 
Kondisi ini dapat digambarkan penampang pada gambar 5.7 
dibawah : 
 



















Asumsi Defleksi awal Kondisi 2 akibat gaya P’o tercantum 
pada Gambar 5.8 : 
 





Asumsi defleksi akhir Kondisi A akibat gaya tekan aktif 
dan pasif yang terjadi tercantum pada gambar 5.9 : 
 
Gambar 5.9 Asumsi Defleksi Akhir Kondisi 2 
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Untuk hasil pekerjaan pada galian 6 m dapat dilihat pada Tabel 5.7 sampai 5.9. 
 








σv u Po σha Ka σv u Po σhp Kp Po σh
t/m2 (°) t/m3 t/m3 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m t/m2 (m) t/m3 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2
0 1,5 1,5 0 0 0
1 0 30 0,50 1,80 0,85 2,350 1 1,463 1,7826 0,333 1,463 1,783 0,00001 6000 1,403 0 1,7826 0 Not OK OK 1,783 0,000
2 0 30 0,50 1,80 0,85 3,200 2 2,388 3,0656 0,333 2,388 3,066 0,000147 6000 1,506 0 3,0656 0 Not OK OK 3,066 0,000
3 0 30 0,50 1,80 0,85 4,050 3 3,313 4,3487 0,333 3,313 4,349 0,00057 6000 -0,108 0 4,3487 0 Not OK OK 4,349 0,000
4 1,75 0 1 1,584 0,681 0,681 10,9 5,790 8,081 1 5,790 8,081 0,001422 4500 -0,609 0 8,081 0 Not OK OK 8,081 0,000
5 1,75 0 1 1,584 0,681 1,362 11,9 6,971 9,7619 1 6,971 9,762 0,002342 4500 -3,568 0 9,7619 0 Not OK OK 9,762 0,000
6 1,75 0 1 1,584 0,681 2,043 12,9 8,152 11,443 1 8,152 11,443 0,003017 4500 -5,424 0 11,443 0 Not OK OK 11,443 0,000
7 1,75 0 1 1,584 0,681 2,724 13,9 9,333 13,124 1 9,333 13,124 0,003264 4500 -5,355 0 13,124 0 Not OK OK 13,124 0,000
8 1,75 0 1 1,584 0,681 3,405 14,9 10,514 14,805 1 10,514 14,805 0,003048 4500 -3,202 0 14,805 0 Not OK OK 14,805 0,000
9 1,75 0 1 1,584 0,681 4,086 15,9 11,695 16,486 1 0,681 1 0,840 5,181 1 10,855 11,305 0,002505 4500 0,423 12,113 16,486 5,181 Not OK NOT OK 16,486 5,181
10 1,75 0 1 1,584 0,681 4,767 16,9 12,876 18,167 1 1,362 2 2,021 6,8619 1 10,855 11,305 0,001929 4500 4,196 10,702 18,167 6,862 Not OK NOT OK 18,167 6,862
11 1,81 0 1 1,609 0,7 5,467 17,9 14,067 19,747 1 2,062 3 3,212 8,6821 1 10,855 11,065 0,001443 4500 7,573 9,706 19,747 8,682 Not OK NOT OK 19,747 8,682
12 1,81 0 1 1,609 0,7 6,167 18,9 15,267 21,447 1 2,762 4 4,412 10,382 1 10,855 11,065 0,001045 4500 10,565 9,115 21,447 10,382 Not OK OK 21,447 9,115
13 1,81 0 1 1,609 0,7 6,867 19,9 16,467 23,147 1 3,463 5 5,612 12,083 1 10,855 11,065 0,000697 4500 13,331 8,749 23,147 12,083 Not OK OK 23,147 8,749
































Tabel 5.8 Hasil cek regangan dinding diafragma pada kondisi 2 



















0 0,000000 0,000032 0,0015 OK
1 0,000032 0,000041 0,0015 OK
2 0,000081 0,000205 0,0015 OK
3 0,000616 0,000438 0,0015 OK
4 0,001751 0,000597 0,0015 OK
5 0,002983 0,000642 0,0015 OK
6 0,003851 0,000597 0,0015 OK
7 0,004182 0,000481 0,0015 OK
8 0,003851 0,000342 0,0015 OK
9 0,003079 0,000229 0,0015 OK
10 0,002288 0,000150 0,0015 OK
11 0,00165 0,000097 0,0015 OK
12 0,001168 0,000060 0,0015 OK
13 0,000774 0,000030 0,0015 OK
14 0,000424 0,000020 0,0015 OK
15 0,00030 0,000007 0,0015 OK
16 0,00012 0,000000 0,0015 OK





Tabel 5.9 Hasil perhitungan gaya total dinding diafragma pada 




σh final aktif 
(t/m')
σh final pasif 
(t/m')




0 0 0 0 0
1 1,78255 0 1,78255 -9,9607
2 3,0656 0 3,0656 -21,70446
3 4,34865 0 4,34865 -36,51419
4 8,080966 0 8,080966 -4,6729
5 9,761931 0 9,761931 19,087
6 11,442897 0 11,442897 33,0856
7 13,123863 0 13,123863 35,64
8 14,804828 0 14,804828 25,07
9 16,485794 5,180966 11,304828 -0,3
10 18,166760 6,861931 11,304828 -9,222
11 19,746950 8,682121 11,064828 -8,745
12 21,447140 9,114716 12,332423 0,0012


















5.4.1. Perencanaan Struktur Dinding Diafragma 
a. Penulangan dinding diafragma 
Untuk perencanaan dinding diafragma direncanakan 
setebal 60 cm dengan Mmax = 36,5 tm, kontrol sebagai 
berikut : 
- Mutu beton (f’c)  = 40 MPa 
- Mutu Baja (fy)  = 400 MPa 
- Tebal dinding   = 60 cm 
- Diameter Tulangan utama = 22 mm 
- Diameter Tulangan Bagi  = 19 mm 
- Selimut beton   = 75 mm 
 
d = t – selimut beton – 0,5Øtul utama – Øtul memanjang 
   = 600 – 75 – 19 – 22= 484 mm 
ρbalance = 













 = 0,041 
ρmax = 0,75 x ρbalance 
  = 0,75 x 0,041 
  = 0,03075 








- Koefisien Ketahanan  
Rn = 
Mu
φ x b x 𝑑2
 = 
365000000
0,85 𝑥 1000 𝑥 4842
















  = 
1
11,765
 [1 − √1 −
2 𝑥 11,765 𝑥1,833
400
] 





ρmin < ρperlu  < ρmaks, maka digunakan ρperlu 
 
- Luas tulangan  
As perlu  = ρ x b x d 
  = 0,0047 x 1000 x 484 = 2274,8 mm2 
Digunakan tulangan Ø22 – 150 (As = 3041,06 mm2) 
 
- Kontrol Mn dengan Mu (ØMn ≥ Mu) 





0,85 .  40 .  1000
 = 35,777 mm 








= 453591372,2 N/mm2 
ØMn = 45,359 tm > Mu = 36,5 tm . . . Ok. 
Untuk tulangan bagi: 
As perlu  = ρ x b x d 
  = 0,0018 x 1000 x 484 = 871,2 mm2 
Dipakai tulangan bagi Ø12 – 150 (As = 904,78 mm2) 
 
- Tulangan geser 
Nilai Vu yang didapat dari hasil analisa program SAP 2000 







Vc  = 0,6 x 
1
6
 𝑥 √𝑓′𝑐 x b x d 
    = 0,6 x 
1
6
 𝑥 √40 x 1000 x 484 
= 306108,477 N = 301,2 KN 
Vu > ɸ . Vc (tidak perlu tulangan geser) 
Untuk keamanan digunakan tulangan geser praktis sesuai 
dengan SNI 2847 yaitu : 
Direncanakan tulangan geser 12 mm. 
Kontrol jarak spasi tulangan: 
 Smaks = 350 mm  
Sehingga tulangan geser Ø12 dengan jarak 350 mm 
 
 
5.5. Alternatif 2 (Kombinasi Diaphragm Wall dan PVD) 
 
a. Perhitungan Waktu Konsolidasi 
Tanah lempung mempunyai sifat rembesan yang kecil 
sehingga kemampuan mengalirkan air relatif lambat. Hal ini 
menyebabkan air yang terdesak akibat penambahan beban 
timbunan dan beban di atasnya akan keluar dari lapisan lempung 
tersebut dalam waktu yang lama. Dan untuk menghitung waktu 
konsolidasi tersebut, arah alirannya merupakan double drainage, 
di mana di bawah lapisan lempung terdapat tanah pasir, sehingga 
arah alirannya adalah ½ dari H. Lapisan setebal 19 meter dengan 
Hdr = 9.5 meter. Derajat konsolidasi (U) = 90% dengan faktor 
waktu (Tv) = 0.848 (Das, 1985) pada Tabel 5.5. Untuk nilai Cv 








Tabel 5.5 Faktor Waktu terhadap Derajat Konsolidasi 
 
Sumber : Braja M. Das, 1985 
 
Tabel 5.6 Nilai Cv pada Tiap Kedalaman Lapisan Tanah 
 
 Sumber : hasil perhitungan 
Dari tabel tersebut didapatkan nilai Tv90% = 0.848. Sehingga 
untuk perhitungan waktu konsolidasi yang dibutuhkan untuk 
mencapai derajat konsolidasi 90% adalah : 
 
t  =  
Cv



















1 3 5 0,00028 119,523
2 5 7 0,00028 119,523
3 7 9 0,00028 119,523 1,840
4 9 11 0,0005 89,443
5 11 13 0,0005 89,443
Hdr 13 537,454









   
t90 = 77,887 tahun 
St 90% = 90% x Sc 
St 90% = 90% x 3.20 meter = 2.880 meter 
 Sehingga waktu yang diperlukan untuk menghabiskan 
settlement 90% yang terjadi pada lapisan tanah dasar diperlukan 
waktu 77,887 tahun. Waktu pemampatan pada tanah dasar yang 
lama, perlu dilakukan pemasangan PVD untuk mempersingkat 
waktu pemampatan tersebut.  
 
5.6. Perencanaan PVD (Prefabricated Vertical Drain) 
Seperti pada penjelasan sebelumnya, waktu yang dibutuhkan 
tanah dasar untuk pemampatan sangat lama. Tanahnya merupakan 
tanah kompresible yang cukup tebal yaitu 25 meter. Akan 
dikhawatirkan terjadi differential settlement pada tanaha 
timbunannya yang berakibat pada perkerasan jalan di atasnya. 
Untuk itu pada Tugas Akhir ini dipakai metode pemasangan PVD 
(Prefabricated Vertical Drain). Berikut ini adalah langkah-langkah 
perencanaannya. 
1. Pemilihan Pola dan Jarak Pemasangan PVD 
Pada perencanaan pemasangan PVD, pola yang digunakan 
ada dua macam, yaitu pola segiempat dan segitiga yang tersaji 
dalam Gambar 5.4 dan Gambar 5.8. Dari masing-masing 
pola, akan dicari derajat konsolidasi untuk jarak pemasangan 
selebar  0,8 m; 1 m; 1,2 m; dan 1,5 m. Setelah dihitung derajat 
konsolidasi total, akan ditentukan pola dan jarak berapa yang 
akan dipilih dengan mempertimbangkan waktu dan biaya. 
2. Perhitungan Derajat Konsolidasi Vertical (Uv) 
Perhitungan derajat konsolidasi vertical (Uv) ditentukan 





Dalam persamaan tersebut terdapat fungsi Tv (faktor waktu) 
yang dicari dengan menggunakan persamaan 2.8. Untuk 
menghitung waktu Tv, sebelumnya perlu dicari Cvgabungan. 
Adapun perhitungan Cvgabungan adalah sebagai berikut : 













  = 0.003 cm2/detik = 0.182 m2/minggu 
  = 9.464 m2/tahun 
Untuk perhitungan Tv, dapat diambil contoh pada pola 
















 = 0.0002  
3. Perhitungan Derajat Konsolidasi Horisontal (Uh) 
Untuk menghitung derajat konsolidasi, dapat digunakan 












































Pada persamaan di atas, dapat diketahui bahwa parameter 
tanah yang digunakan untuk mendapatkan Derajat 
Konsolidasi Horisontal (Uh) adalah koefisien konsolidasi 
horizontal (Ch), di mana harga Ch diambil 2Cv. 
Selain Ch, terdapat faktor lain yang merupakan faktor 
penghambat akibat jarak antar PVD yang dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan 2.9. Adapun hasil 
perhitungan F(n) untuk masing-masing pola pemasangan PVD 
dapat dilihat pada Tabel 5.7 dan Tabel 5.8. 
 
Tabel 5.7  Perhitungan Faktor Penghambat Akibat Jarak  
     Pemasangan PVD (F(n)) Pola Segitiga 
 
 
Sumber : hasil Perhitungan 
Tabel 5.8   Perhitungan Faktor Penghambat Akibat Jarak 
Pemasangan PVD (F(n))  Pola Segiempat 
 
  Sumber : Hasil perhitungan 
Jarak PVD (s) D = 1.05 S a b dw F(n)
(m) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
0,8 840 100 5 66,845 12,566 1,791
1 1050 100 5 66,845 15,708 2,011
1,2 1260 100 5 66,845 18,850 2,192
1,5 1575 100 5 66,845 23,562 2,414
1,7 1785 100 5 66,845 26,704 2,538
n
Jarak PVD (s) D = 1.13 S a b dw F(n)
(m) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
0,8 904 100 5 66,845 13,524 1,863
1 1130 100 5 66,845 16,905 2,084
1,2 1356 100 5 66,845 20,286 2,265
1,5 1695 100 5 66,845 25,357 2,487






Setelah menghitung faktor penghambat akibat jarak 
pemasangan PVD, maka derajat konsolidasi arah horizontal 
dapat dicari. 
Setelah mendapatkan harga Uv dan Uh untuk masing-masing 
pola, maka konsolidasi total dapat dicari dengan persamaan 
2.20 sehingga didapatkan derajat konsolidasi total untuk 
masing-masing pola pemasangan PVD yang ditampilkan 
dalam Lampiran 5 dan Lampiran 6. sehingga dapat dibuat 
grafik hubungan antara Utotal dan waktu yang dibutuhkan 
(minggu) seperti yang tersaji dalam Gambar 5.4. 
 
Gambar 5.4 Grafik Perbandingan Pemasangan PVD Pola Segitiga 
dan Pola Segiempat 
Karena waktu yang disediakan untuk preloading adalah 
selama 12 minggu, jadi waktu yang dibutuhkan tanah untuk 





Maka berdasarkan grafik di atas, dapat dipilih pola 
pemasangan PVD segitiga dengan jarak 0,8 meter dengan 
waktu yang diperlukan untuk konsolidasi adalah 11 minggu, 
dan sudah tidak ada sisa pemampatan karena derajat 
konsolidasi sudah mencapai 90%.  Hal ini bisa berubah- ubah 
berdasarkan perencanaan. Maksudnya lama waktu 
perencanaan bisa diganti dengan waktu yang lain dan 
disesuaikan dengan pola pemasangan yang dipilih. 
 
4. Perhitungan Panjang Kedalaman PVD 
 Penentuan kedalaman PVD direncanakan sepanjang tanah 
lunak. Kedalaman tanah lunak sedalam 13 meter. Perencanaan 
kedalaman direncanakan berdasarkan dari cara pemasangan 
dan kemampuan alat yang digunakan untuk memasang PVD 
yaitu maksimal 13 meter.   
5.6.1. Perencanaan Preloading kombinasi dengan PVD 
Pada saat pelaksanaan di lapangan timbunan yang ada tidak 
langsung ditimbun atau diurug secara langsung tetapi di letakkan 
secara bertahap. Untuk mencapai Hfinal = 3 meter, penimbunan 
secara bertahap direncanakan memiliki kecepatan 60 cm/minggu. 
Sehingga jumlah tahap perletakan pengurugan tanah untuk 
mencapai Hfinal adalah : 
Hinitial   = 3 m 
Jumlah pentahapan = 3 m / 0.60 m 
    = 5 tahap  
 
 Untuk mengawali tahap penimbunan, langkah pertama yang 
harus dilakukan adalah mencari tinggi kritis (Hcr) dari timbunan 
yang mampu dipikul oleh tanah dasar di bawahnya. Hcr dapat 
dicari dengan program XSTABL dan didapatkan Hcr = 3,6 meter 





 Setelah didapatkan nilai tinggi kritis, langkah berikutnya 
adalah mencari Cu baru dari tanah dasar apakah tanah cukup  
mampu menahan tahapan beban berikutnya, atau perlu ada 
penundaan karena tanah belum cukup mampu menahan beban. 
Berikut adalah langkah mencari Cu baru: 
1. Menentukan tinggi Hcr dari tahapan penimbunan 
Tahap penimbunan sampai tahap minggu ke 5 disajikan dalam 
Tabel 5.9. 
Tabel 5.9   Tahap Penimbunan perminggu 
 
 
2. Menghitung tegangan di tiap lapisan tanah untuk derajat 
konsolidasi 100% 
Contoh penambahan beban akibat beban timbunan bertahap 1 
s.d. 4 tahap dapat disajikan dalam Gambar 5.10 




0.6 m 1.2 m 1.8 m 2.4 m 3 m
0.6 m 1 mg
1.2 m 2 mg 1 mg
1.8 m 3 mg 2 mg 1 mg
2.4 m 4 mg 3 mg 2 mg 1 mg




Po 1 2 3 4 





Perhitungan perubahan tegangan didapat dari : 
1’ = Po + P1 
2’ = 1’ + P2 dan seterusnya hingga 4’ 
Harga Po, 1’, 2’ dan seterusnya berbeda-beda untuk setiap 
kedalaman tanah. 
P1 = I x q  
Dimana : 
q = Htimb tahap ke-i  x timb  
    = 0.6 x 1.80 
    = 1.08 t/m2 
Untuk hasil perhitungan perubahan tegangan akibat beban bertahap 
sampai pada dari tahap 1 s.d. tahap ke-4 dengan derajat konsolidasi 
100 %, dapat dilihat pada Tabel 5.10. Perhitungan lengkapnya 
tersaji dalam Lampiran 7. 
 
3. Menghitung penambahan tegangan efektif akibat beban 
timbunan apabila derajat konsolidasi kurang dari 100%. 
Untuk menghitung penambahan tegangan efektif apabila derajat 
konsolidasi kurang dari 100% maka dipakai derajat konsolidasi 
total (Utotal) pada pemasangan PVD pola segitiga dengan jarak 1.5 







Tabel 5.10   Perubahan Tegangan di Tiap Lapisan Tanah pada  
                     Derajat Konsolidasi, U=100% 
 
 Sumber : Hasil perhitungan 
 
Tabel 5.11  Konsolidasi Total untuk Pemasangan Pola Segitiga 
dengan Jarak 0,8 meter 
 
 
Po' σ1' σ2' σ3' σ4' σ5' σ5'
t/m² t/m² t/m² t/m² t/m² t/m² t/m²
Kedalaman H0 H1 H2 H3 H4 H5 H5
(m) 0 m 0,6 m 1,2 m 1,8 m 2,4 m 3 m 3 m
   3 - 4 2,84 3,3748 4,4404 6,0388 8,17 10,834 13,498
   4 - 5 3,43 3,9588 5,0244 6,6228 8,754 11,418 14,082
   5 - 6 4,01 4,5428 5,6084 7,2068 9,338 12,002 14,666
   6 - 7 4,61 5,1393 6,2049 7,8033 9,9345 12,5985 15,2625
   7 - 8 5,22 5,7483 6,8139 8,4123 10,5435 13,2075 15,8715
   8 - 9 5,82 6,3573 7,4229 9,0213 11,1525 13,8165 16,4805
   9 - 10 6,44 6,9688 8,0344 9,6328 11,764 14,428 17,092
   10 - 11 7,05 7,5828 8,6484 10,2468 12,378 15,042 17,706
   11 - 12 7,66 8,1968 9,2624 10,8608 12,992 15,656 18,32
   12 - 13 8,30 8,8318 9,8974 11,4958 13,627 16,291 18,955
   13 - 14 8,96 9,4878 10,5534 12,1518 14,283 16,947 19,611
Tegangan 
t Tv Uv Uh Utotal
(minggu) (% ) (% ) (% )
1 0,000 0,016 0,201 21,376
2 0,000 0,023 0,361 37,588
3 0,001 0,028 0,489 50,380
4 0,001 0,033 0,592 60,518
5 0,001 0,037 0,674 68,568
6 0,001 0,040 0,739 74,967
7 0,001 0,043 0,792 80,058
8 0,002 0,046 0,833 84,111
9 0,002 0,049 0,867 87,337
10 0,002 0,052 0,894 89,907






  Sumber : Hasil perhitungan 
12 0,003 0,057 0,932 93,585
13 0,003 0,059 0,946 94,885
14 0,003 0,061 0,957 95,922
15 0,003 0,063 0,965 96,748
16 0,003 0,065 0,972 97,406
17 0,004 0,067 0,978 97,931
18 0,004 0,069 0,982 98,350
19 0,004 0,071 0,986 98,684
20 0,004 0,073 0,989 98,950
21 0,004 0,075 0,991 99,162
22 0,005 0,077 0,993 99,332
23 0,005 0,078 0,994 99,467
24 0,005 0,080 0,995 99,575
25 0,005 0,082 0,996 99,661
26 0,005 0,083 0,997 99,729
27 0,006 0,085 0,998 99,784
28 0,006 0,086 0,998 99,828
29 0,006 0,088 0,998 99,862
30 0,006 0,089 0,999 99,890
31 0,006 0,091 0,999 99,912
32 0,007 0,092 0,999 99,930
33 0,007 0,094 0,999 99,944
34 0,007 0,095 1,000 99,955
35 0,007 0,097 1,000 99,964
36 0,008 0,098 1,000 99,972
37 0,008 0,099 1,000 99,977
38 0,008 0,101 1,000 99,982
39 0,008 0,102 1,000 99,986
40 0,008 0,103 1,000 99,988
41 0,009 0,105 1,000 99,991
42 0,009 0,106 1,000 99,993
43 0,009 0,107 1,000 99,994
44 0,009 0,108 1,000 99,995
45 0,009 0,110 1,000 99,996
46 0,010 0,111 1,000 99,997
47 0,010 0,112 1,000 99,998
48 0,010 0,113 1,000 99,998
49 0,010 0,114 1,000 99,998






Derajat konsolidasi total (Utotal) pada Tabel 5.11 tersebut, 
digunakan untuk merumuskan perubahan tegangan di tiap lapisan 
tanah untuk menghitung derajat konsolidasi kurang dari 100% 
yang tersaji pada Tabel 5.13. Untuk tabel penambahan tegangan 
efektif, disajikan pada Tabel 5.12. 
 
Tabel 5.12 Tabel Penambahan Tegangan Efektif apabila Derajat 
Konsolidasi < 100% 
 
 
4. Menghitung kenaikan daya dukung tanah (akibat dari 
meningkatnya harga Cu). 
Harga Cu baru diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.13 
dan 2.14 sehingga diperoleh harga Cu baru seperti yang 












1.8-2.4 (4) 1 25.561
P1 pada U < 100%
0.0-0.6 (1) 4 66.027






































































































Tabel 5.13    Perubahan Tegangan di Tiap Lapisan Tanah pada      
                    Derajat Konsolidasi, U<100% 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui harga Cu baru 
langsung mengalami peningkatan.  
Cu transisi  = 
2
asli baruCu Cu  
Perubahan Tegangan Po' t/m2 Δp1' t/m2 Δp1' t/m2 Δp1' t/m2 Δp1' t/m2 Δp1' t/m2 Δp1' t/m2
Tinggi Penimbunan H = 0 m H = 0,6 m H = 1,2 m H = 1,8 m H = 2,4 m H = 3 m H = 3,6 m
Umur Timbunan - 11 mg 10 mg 9 mg 8 mg 7 mg 6 mg
U%
Kedalaman
   3 - 4 2,84 0,486 0,944 1,368 1,748 2,071 1,941
   4 - 5 3,43 0,487 0,946 1,371 1,752 2,075 1,944
   5 - 6 4,01 0,487 0,948 1,373 1,755 2,078 1,946
   6 - 7 4,61 0,488 0,949 1,375 1,757 2,081 1,948
   7 - 8 5,22 0,488 0,950 1,377 1,760 2,084 1,951
   8 - 9 5,82 0,488 0,950 1,378 1,762 2,086 1,952
   9 - 10 6,44 0,488 0,951 1,380 1,763 2,088 1,954
   10 - 11 7,05 0,488 0,952 1,381 1,765 2,091 1,956
   11 - 12 7,66 0,489 0,952 1,382 1,767 2,092 1,957
   12 - 13 8,30 0,489 0,952 1,383 1,768 2,094 1,959
   13 - 14 8,96 0,489 0,953 1,383 1,769 2,096 1,960
100% 92,0% 89,91% 87,34% 84,11% 80,06% 74,97%
   3 - 4 11,40 41,190 1,75 2,151 1,95
   4 - 5 12,00 41,190 1,75 2,225 1,99
   5 - 6 12,60 41,190 1,75 2,299 2,02
   6 - 7 13,20 41,190 1,75 2,374 2,06
   7 - 8 13,82 41,190 1,75 2,451 2,10
   8 - 9 14,44 41,190 1,75 2,528 2,14
   9 - 10 15,06 41,190 1,81 2,605 2,21
   10 - 11 15,68 41,190 1,81 2,682 2,25
   11 - 12 16,30 42,000 1,81 2,737 2,27
   12 - 13 16,94 42,000 2,47 2,816 2,64













Cu baru =  
[ 0.0737 + (0.1899 – 0.0016 PI)] x Po’  
( untuk PI < 120%) 
 
[ 0.0737 + (0.0454 – 0.00004 PI)] x Po’  
(untuk PI > 120%) 
  
a. Kondisi 1 
Kondisi A adalah kondisi untuk galian sampai dengan -3 m 
dan pada elevasi 0 m sudah ada penyangga berupa strut baja. 
Kondisi ini dapat digambarkan penampangnya pada Gambar 5.2 
dibawah ini: 
 







Asumsi Defleksi awal Kondisi 1 akibat gaya P’o tercantum 
pada Gambar 5.3 : 
 






Asumsi defleksi akhir Kondisi 1 akibat gaya tekan aktif 
dan pasif yang terjadi tercantum pada gambar 5.4 : 
 
Gambar 5.4 Asumsi Defleksi Akhir Kondisi 1 
 96 
 
Untuk hasil pekerjaan pada galian 3 m dapat dilihat pada Tabel 5.14 sampai Tabel 5.16. 
 








σv u Po σha Ka σv u Po σhp Kp Po σh
t/m2 (°) t/m3 t/m3 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m t/m2 (m) t/m3 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2
0 1,5 1,5 0
1 0 30 0,50 1,80 0,85 2,350 1 1,463 1,7826 0,333 1,463 1,783 0,000406 6000 -0,974 0 1,7826 0 Not OK OK
2 0 30 0,50 1,80 0,85 3,200 2 2,388 3,0656 0,333 2,388 3,066 0,000706 6000 -1,849 0 3,0656 0 Not OK OK
3 0 30 0,50 1,80 0,85 4,050 3 3,313 4,3487 0,333 3,313 4,349 0,000839 6000 -1,722 0 4,3487 0 Not OK OK
4 2,15 0 1 1,584 0,681 4,731 4 6,390 4,429 1 0,681 1 0,840 5,983 1 5,550 -1,554 0,000821 4500 2,696 4,535 4,429 5,983 Not OK OK
5 2,23 0 1 1,584 0,681 5,412 5 7,571 5,9619 1 1,362 2 2,021 7,8119 1 5,550 -1,850 0,000749 4500 4,201 5,392 5,9619 7,812 Not OK OK
6 2,23 0 1 1,584 0,681 6,093 6 8,752 7,6429 1 2,043 3 3,202 9,4929 1 5,550 -1,850 0,000683 4500 5,679 6,276 7,6429 9,493 Not OK OK
7 2,3 0 1 1,584 0,681 6,774 7 9,933 9,1759 1 2,724 4 4,383 11,322 1 5,550 -2,146 0,000643 4500 7,040 7,277 9,1759 11,322 Not OK OK
8 2,37 0 1 1,584 0,681 7,455 8 11,114 10,707 1 3,405 5 5,564 13,153 1 5,550 -2,446 0,000627 4500 8,293 8,386 10,707 13,153 Not OK OK
9 2,45 0 1 1,584 0,681 8,136 9 12,295 12,234 1 4,086 6 6,745 14,988 1 5,550 -2,754 0,000623 4500 9,492 9,549 12,234 14,988 Not OK OK
10 2,53 0 1 1,584 0,681 8,817 10 13,476 13,761 1 4,767 7 7,926 16,823 1 5,550 -3,062 0,000616 4500 10,704 10,698 13,761 16,823 Not OK OK
11 2,61 0 1 1,609 0,7 9,517 11 14,667 15,307 1 5,467 8 9,117 18,677 1 5,550 -3,370 0,000585 4500 12,034 11,749 15,307 18,677 Not OK OK
12 2,74 0 1 1,609 0,7 10,217 12 15,867 16,743 1 6,167 9 10,317 20,641 1 5,550 -3,898 0,000512 4500 13,563 12,621 16,743 20,641 Not OK OK
13 2,82 0 1 1,609 0,7 10,917 13 17,067 18,285 1 6,867 10 11,517 22,499 1 5,550 -4,214 0,000386 4500 15,330 13,254 18,285 22,499 Not OK OK









P'ha >   
σ'hmin
σhmaxKo γt γ′


















Tabel 5.15 Hasil cek regangan dinding diafragma pada 


















0 0 0,0003090 0,0015 OK
1 0,000309 0,0002515 0,0015 OK
2 0,000503 0,0001733 0,0015 OK
3 0,00052 0,0000988 0,0015 OK
4 0,000395 0,0000546 0,0015 OK
5 0,000273 0,0000352 0,0015 OK
6 0,000211 0,0000299 0,0015 OK
7 0,000209 0,0000308 0,0015 OK
8 0,000246 0,0000334 0,0015 OK
9 0,000301 0,0000354 0,0015 OK
10 0,000354 0,0000351 0,0015 OK
11 0,000386 0,0000315 0,0015 OK
12 0,000378 0,0000239 0,0015 OK
13 0,000311 0,0000139 0,0015 OK
14 0,000195 0,0000062 0,0015 OK
15 0,000093 0,0000018 0,0015 OK
16 0,000028 0,0000000 0,0015 OK





Tabel 5.16 Hasil perhitungan gaya total dinding diafragma pada 





σh final aktif 
(t/m')
σh final pasif 
(t/m')




0 0 0 0 0
1 1,7826 0,0000 1,7826 3,85
2 3,0656 0,0000 3,0656 5,91
3 4,3487 0,0000 4,3487 4,91
4 4,4290 4,5350 -0,1060 -0,438
5 5,9619 5,3919 0,5700 -2,129
6 7,6429 6,2759 1,3670 -1,94
7 9,1759 7,2769 1,8990 -1,225
8 10,7068 8,3858 2,3210 -0,576
9 12,2338 9,5488 2,6850 0,04
10 13,7608 10,6983 3,0625 0,69
11 15,3069 11,7494 3,5576 1,32
12 16,7431 12,6210 4,1221 1,92

















b. Kondisi 2 
Kondisi 2 adalah kondisi untuk galian sampai dengan -8m. dan 
pada elevasi 0 m dan -3 m sudah ada penyangga berupa strut baja. 
Kondisi ini dapat digambarkan penampang pada gambar 5.7 
dibawah : 
 



















Asumsi Defleksi awal Kondisi 2 akibat gaya P’o tercantum 
pada Gambar 5.8 : 
 





Asumsi defleksi akhir Kondisi A akibat gaya tekan aktif 
dan pasif yang terjadi tercantum pada gambar 5.9 : 
 

































Untuk hasil pekerjaan pada galian 3 m dapat dilihat pada Tabel 5.17 sampai 5.19. 
 








σv u Po σha Ka σv u Po σhp Kp Po σh
t/m2 (°) t/m3 t/m3 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m2 t/m2 t/m t/m2 t/m t/m2 (m) t/m3 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2
0 1,5 1,5 0
1 1 0 30 0,50 1,80 0,85 2,350 1 1,463 1,7826 0,333 1,463 1,783 0 6000 1,463 0 1,7826 0 Not OK OK
2 2 0 30 0,50 1,80 0,85 3,200 2 2,388 3,0656 0,333 2,388 3,066 0,000086 6000 1,872 0 3,0656 0 Not OK OK
3 3 0 30 0,50 1,80 0,85 4,050 3 3,313 4,3487 0,333 3,313 4,349 0,000668 6000 -0,696 0 4,3487 0 Not OK OK
4 4 1,75 0 1 1,584 0,681 4,731 4 2,340 5,231 1 2,340 5,231 0,001895 4500 -6,187 0 5,231 0 Not OK OK
5 5 1,75 0 1 1,584 0,681 5,412 5 7,571 6,9119 1 7,571 6,912 0,003251 4500 -7,058 0 6,9119 0 Not OK OK
6 6 1,75 0 1 1,584 0,681 6,093 6 8,752 8,5929 1 8,752 8,593 0,004201 4500 -10,152 0 8,5929 0 Not OK OK
7 7 1,75 0 1 1,584 0,681 6,774 7 9,933 10,274 1 9,933 10,274 0,004438 4500 -10,038 0 10,274 0 Not OK OK
8 8 1,75 0 1 1,584 0,681 7,455 8 11,114 11,955 1 11,114 11,955 0,003931 4500 -6,575 0 11,955 0 Not OK OK
9 9 1,75 0 1 1,584 0,681 8,136 9 12,295 13,636 1 0,681 1 0,840 5,181 1 11,455 8,455 0,002964 4500 -1,043 14,178 13,636 5,181 Not OK NOT OK
10 10 1,75 0 1 1,584 0,681 8,817 10 13,476 15,317 1 1,362 2 2,021 6,8619 1 11,455 8,455 0,00208 4500 4,116 11,381 15,317 6,862 Not OK NOT OK
11 11 1,81 0 1 1,609 0,7 9,517 11 14,667 16,897 1 2,062 3 3,212 8,6821 1 11,455 8,215 0,001456 4500 8,115 9,764 16,897 8,682 Not OK NOT OK
12 12 1,81 0 1 1,609 0,7 10,217 12 15,867 18,597 1 2,762 4 4,412 10,382 1 11,455 8,215 0,00103 4500 11,232 9,047 18,597 10,382 Not OK OK
13 13 1,81 0 1 1,609 0,7 10,917 13 17,067 20,297 1 3,463 5 5,612 12,083 1 11,455 8,215 0,00068 4500 14,007 8,672 20,297 12,083 Not OK OK









P'ha >   
σ'hmin
σhmaxKo γt γ′



















Tabel 5.18 Hasil cek regangan dinding diafragma pada kondisi 2 



















0 0 0,000000 0,0015 OK
1 0 0,000030 0,0015 OK
2 0,00006 0,000210 0,0015 OK
3 0,00063 0,000467 0,0015 OK
4 0,001867 0,000639 0,0015 OK
5 0,003197 0,000685 0,0015 OK
6 0,004109 0,000614 0,0015 OK
7 0,004298 0,000467 0,0015 OK
8 0,003733 0,000301 0,0015 OK
9 0,00271 0,000180 0,0015 OK
10 0,001803 0,000109 0,0015 OK
11 0,001203 0,000070 0,0015 OK
12 0,000845 0,000044 0,0015 OK
13 0,000578 0,000022 0,0015 OK
14 0,000314 0,000008 0,0015 OK
15 0,00012 0,000001 0,0015 OK
16 0,00001 0,000000 0,0015 OK





Tabel 5.19 Hasil perhitungan gaya total dinding diafragma pada 




σh final aktif 
(t/m')
σh final pasif 
(t/m')




0 0 0 0 0
1 1,78255 0 1,78255 -5,939
2 3,0656 0 3,0656 -13,66
3 4,34865 0 4,34865 -24,45
4 5,230966 0 5,230966 -2,588
5 6,911931 0 6,911931 14,043
6 8,592897 0 8,592897 23,76
7 10,273863 0 10,273863 24,89
8 11,954828 0 11,954828 15,74
9 13,635794 5,180966 8,454828 -5,36
10 15,316760 6,861931 8,454828 -10,52
11 16,896950 8,682121 8,214828 -7,9
12 18,597140 9,047216 9,549923 -2,68


















5.7. Perencanaan Struktur Dinding Diafragma 
a. Penulangan dinding diafragma 
Untuk perencanaan dinding diafragma direncanakan 
setebal 60 cm dengan Mmax = 24,89 tm, kontrol sebagai 
berikut : 
- Mutu beton (f’c)  = 40 MPa 
- Mutu Baja (fy)  = 400 MPa 
- Tebal dinding   = 50 cm 
- Diameter Tulangan utama = 22 mm 
- Diameter Tulangan Bagi  = 19 mm 
- Selimut beton   = 75 mm 
 
d = t – selimut beton – 0,5Øtul utama – Øtul memanjang 
   = 500 – 75 – 19 – 22= 384 mm 
ρbalance = 













 = 0,041 
ρmax = 0,75 x ρbalance 
  = 0,75 x 0,041 
  = 0,03075 








- Koefisien Ketahanan  
Rn = 
Mu
φ x b x 𝑑2
 = 
248900000
0,85 𝑥 1000 𝑥 3842
















  = 
1
11,765
 [1 − √1 −
2 𝑥 11,765 𝑥1,95
400
] 





ρmin < ρperlu  < ρmaks, maka digunakan ρperlu 
 
- Luas tulangan  
As perlu  = ρ x b x d 
  = 0,005 x 1000 x 384 = 1929 mm2 
Digunakan tulangan Ø22 – 200 (As = 2280,8 mm2) 
 
- Kontrol Mn dengan Mu (ØMn ≥ Mu) 





0,85 .  40 .  1000
 = 26,83 mm 








= 270473685,8 N/mm2 
ØMn = 27,047 tm > Mu = 24,89 tm . . . Ok. 
Untuk tulangan bagi: 
As perlu  = ρ x b x d 
  = 0,0018 x 1000 x 384 = 691,2 mm2 
Dipakai tulangan bagi Ø12 – 150 (As = 904,78 mm2) 
 
- Tulangan geser 
Nilai Vu yang didapat dari hasil analisa program SAP 2000 







Vc  = 0,6 x 
1
6
 𝑥 √𝑓′𝑐 x b x d 
    = 0,6 x 
1
6
 𝑥 √40 x 1000 x 484 
= 306108,477 N = 301,2 KN 
Vu > ɸ . Vc (tidak perlu tulangan geser) 
Untuk keamanan digunakan tulangan geser praktis sesuai 
dengan SNI 2847 yaitu : 
Direncanakan tulangan geser 12 mm. 
Kontrol jarak spasi tulangan: 
 Smaks = 350 mm  
Sehingga tulangan geser Ø12 dengan jarak 300 mm 
 
5.7.1. Perencanaan Balok Memanjang dan Balok Melintang 










1. Untuk perencanaan balok 50 x 70dengan Mmax = 28,32 
tm, kontrol sebagai berikut : 
- Mutu beton (f’c)  = 40 MPa 
- Mutu Baja (fy)  = 400 MPa 
- H    = 70 cm 
- B    = 50 cm 
- Diameter Tulangan utama = 22 mm 
- Selimut beton   = 75 mm 
 
d = t – selimut beton – 0,5Øtul utama – Øtul memanjang 
   = 700 – 75 – 2x22= 584 mm 
ρbalance = 













 = 0,041 
ρmax = 0,75 x ρbalance 
  = 0,75 x 0,041 
  = 0,03075 














- Koefisien Ketahanan  
Rn = 
Mu
φ x b x 𝑑2
 = 
282800000
0,85 𝑥 500 𝑥 5842
















  = 
1
11,765
 [1 − √1 −
2 𝑥 11,765 𝑥1,95
400
] 
  = 0,005 
ρmin < ρperlu  < ρmaks, maka digunakan ρperlu 
 
- Luas tulangan  
As perlu  = ρ x b x d 
  = 0,005 x 500 x 584 = 1466,8 mm2 
Digunakan tulangan Ø22 – 150 (As = 1900 mm2) 
 
- Kontrol Mn dengan Mu (ØMn ≥ Mu) 





0,85 .  40 .  500
 = 44,7 mm 








= 341483200 N/mm2 















- Tulangan geser 
Nilai Vu yang didapat dari hasil analisa program SAP 2000 
adalah sebesar 235,246 KN,  
 
Kekuatan beton: 
Vc  = 0,6 x 
1
6
 𝑥 √𝑓′𝑐 x b x d 
    = 0,6 x 
1
6
 𝑥 √40 x 500 x 584 
= 293442,1 N = 293,4 KN 
Vu > ɸ . Vc (tidak perlu tulangan geser) 
Untuk keamanan digunakan tulangan geser praktis sesuai 
dengan SNI 2847 yaitu : 
Direncanakan tulangan geser 12 mm. 








=  146 mm 
 = 8 db tul.Longitudinal = 8 x 22 = 176 mm 






2. Untuk perencanaan balok 50 x 50 dengan Mmax = 8,94 
tm, kontrol sebagai berikut : 
- Mutu beton (f’c)  = 40 MPa 
- Mutu Baja (fy)  = 400 MPa 
- H    = 50 cm 
- B    = 50 cm 
- Diameter Tulangan utama = 22 mm 
- Selimut beton   = 75 mm 
 
d = t – selimut beton – 0,5Øtul utama – Øtul memanjang 
   = 500 – 75 – 2x22= 383 mm 
ρbalance = 













 = 0,041 
ρmax = 0,75 x ρbalance 
  = 0,75 x 0,041 
  = 0,03075 









- Koefisien Ketahanan  
Rn = 
Mu
φ x b x 𝑑2
 = 
89400000
0,85 𝑥 500 𝑥 3832
















  = 
1
11,765
 [1 − √1 −
2 𝑥 11,765 𝑥1,43
400
] 
  = 0,0037 






- Luas tulangan  
As perlu  = ρ x b x d 
  = 0,0037 x 500 x 383 = 699,6 mm2 
Digunakan tulangan Ø19 – 200 (As = 1134 mm2) 
 
- Kontrol Mn dengan Mu (ØMn ≥ Mu) 





0,85 .  40 .  500
 = 26,68 mm 








= 134142220,8 N/mm2 
ØMn = 13,4 tm > Mu = 8,94 tm . . . Ok. 
 
- Tulangan geser 
Nilai Vu yang didapat dari hasil analisa program SAP 2000 
adalah sebesar 75,5 KN,  
 
Kekuatan beton: 
Vc  = 0,6 x 
1
6
 𝑥 √𝑓′𝑐 x b x d 
    = 0,6 x 
1
6
 𝑥 √40 x 500 x 383 
=  121,1 KN 
Vu > ɸ . Vc (tidak perlu tulangan geser) 
Untuk keamanan digunakan tulangan geser praktis sesuai 
dengan SNI 2847 yaitu : 
Direncanakan tulangan geser 12 mm. 








=  146 mm 
 = 8 db tul.Longitudinal = 8 x 22 = 176 mm 






5.4.3. Perencanaan Pelat Lantai Elvasi -8.00 
Pendefinisian pelat satu arah dan dua arah dapat dilihat dari 
rasio panjang terpanjang dengan panjang pendek pada suatu pelat 
(berdasarkan buku wang salmon jilid 2 edisi ke-4 bab 16).  
Jika lebih besar dari 2 maka pelat itu bisa dikatakan pelat satu 
arah dan perhitungan dilakukan sama seperti perhitungan balok. 
Jika rasionya lebih kecil dari 2 maka pelat itu bisa dikatakan pelat 
dua arah.  
Beban-beban yang bekerja pada plat disesuaikan SNI 1727-
2013 pembebanan plat direncanakan menerima beban mati dan 
beban hidup dengan kombinasi pembebanan yang sesuai dengan 
SNI 2847-2013 pasal 9.2.(1) yaitu : 
 Qu = 1,4D  
 
a. Desain Plat Lantai Elvasi -8.00 
Data Desain  
Data -data desain yang dibutuhkan dalam perhitungan 1 Lantai 
adalah sebagai berikut :  
Mutu beton (𝑓 𝑐 ′)  = 40 Mpa   𝛽 1 = 0,8 
Tebal Pelat (t)   = 700 mm  
Selimut Beton   = 75 mm  
Modulus Elastisitas(𝐸 c) = 23500 Mpa  
Kuat Tarik (𝑓 y)   = 420 Mpa  
 
Pembebanan Pelat  
Pelat direncanakan menerima beban mati dan beban hidup 
dengan kombinasi pembebanan yang sesuai dengan SNI 2847-
2013 pasal 9.2.(1), yaitu sebesar :  
1. Beban Mati (D)  
Gaya Uplift = 43,2 kN/m2 
2. Kombinasi Pembebanan 
 𝑄 𝑢  =1,4𝐷  
 =1,4×43,2 = 60,48 𝑘 𝑁 /m2  











Penulangan Plat Lantai Elvasi -8.00 




Gambar 5.16 Dimensi Pelat Lantai Basement 
Dari perhitungan preliminary desain didapat nilai α m sebesar 
= 20.36 > 2, sehingga perletakan yang digunakan adalah Jepit 
Penuh. Perhitungan nilai gaya dalam pada pelat adalah sebagai 
berikut :  
 𝐿 𝑦 /𝐿 𝑥  =  7000 / 6000 = 1.167 < 2 (Pelat 2 arah)  
 𝑀 𝑡 𝑥  = 𝑀 𝑙 𝑥  = − 0.001 × Qu × 𝐿 𝑥 2 × 𝑋 𝑥   
     = − 0.001 × 53,2 x 62 x 21 
     = − 57,92 kNm 
 𝑀 𝑡 y = 𝑀 𝑙 y = − 0.001 × 𝑄 𝑢  × 𝐿 x2 × 𝑋 y  
 = − 0.001 x 53,2 x 72 x 52 
 = − 168,31 kNm 
 dx  = t pelat – deking – 1/2 ∅ 
  = 700 – 75 – (0,5 x 22) 
  = 614 mm  
 dy  = t pelat – deking – ∅ – 1/2 ∅ 
  = 700 – 75 – 22 – (0,5 x 19) 
  = 593,5 mm 
 ρmin untuk pelat = 0,002 
sehingga nilai ρ perlu dapat dihitung sebagai berikut : 























 ρmax = 0,75 × ρbalnce  = 0,75 × 0,04 = 0,03 
 
Penulangan Arah x (lapangan = tumpuan) 
 Direncanakan menggunakan ∅ 22 
Mu =  57,92 kNm = 57920000 Nmm 




















































   = 0,0004 < min........(digunakan min) 
  Sehingga didapatkan : 
  Asperlu = perlu × b × d 
    = 0,002 × 1000 × 614 = 1228 mm2 
Menentukan jarak pasang antar tulangan : D22 mm 










Penulangan Arah y (lapangan = tumpuan) 
 Direncanakan menggunakan ∅ 19 
Mu =  168,31 kNm = 168310000 Nmm 




















































   = 0,0001 < min........(digunakan min) 
    
Sehingga didapatkan : 
  Asperlu = min × b × d 
    = 0,002 × 1000 × 593 =  1186 mm2 
Menentukan jarak pasang antar tulangan : D-19 mm 
Jadi dipasang tulangan D19-200 mm (As pakai = 1417,64 mm2) 
 
 
b. Kontrol Uplift 
Adanya beban uplift dan air tanah dapat membahayakan scale 
pit akibat beban angkat keatas. Keadaan ini sangat berbahaya 
karena dapat mempengaruhi kestabilan struktur scale pit terutama 
pada saat pembangunan pelat paling dasar pada kedalaman -6m 
sudah selesai. Untuk itu perlu dilakukan analisa kesetimbangan 
beban antara uplift dengan beban gedung dengan rumus : 
 Fuplift – Watruktur < 
𝑄𝑢
𝑆𝐹





Untuk perhitungan kontrol terhadap uplift muka air tanah yang 
diambil adalah muka air paling kritis yaitu elevasi 0 m sebagai 
berikut : 
 Fu = 𝛾𝑤 . ℎ𝑤 . 𝐴𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 
      = 1 x 5 x 42 
      = 210 ton 
Untuk perhitungan kontrol terhadap uplift muka air tanah yang 
diambil adalah 
 
Gambar 5.17 Uplift pada pelat basement 
Berat Pelat lantai basement : 
W1 = 𝛾𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 x t x A 
     = 2,4 x 0,7 x 42= 70,56 Ton 
Berat Akibat isi scale pit 
W2 = 252 ton 
 
     SF = (W1 + W2 ) / Fu  
= (70,56+252) / 210 
= 1,53 …. OK 





































ANALISA VOLUME PEKERJAAN DAN METODE 
PELAKSANAAN 
 
Dalam bab ini akan membahas mengenai membandingkan 
volume alternatif 1 dan alternatif 2 dan urutan pelaksanaan 
pembangunan scale pit 
 
6.1 Perbandingan Jumlah Volume Pekerjaan 
 
Gambar 6.1 Denah Scale Pit 
Dimensi Scale Pit 
Lebar = 6,8 meter = 7 panel diaphragm wall 
Panjang = 48,9 meter = 49 panel diaphragm wall 
6.1.1 Alternatif 1 (Diaphragm Wall tanpa PVD) 
Kedalaman diaphragm wall = 21 meter 
Volume beton 1 panel = 0,6 x 1 x 21 = 12,6 m3 
Volume pembesian 1 panel : 
tulangan Ø22 – 150 = ¼ x3,14 x Ø^2 x 1 x 21 / 0,15 x 7,849  
      = 41,75 ton 
tulangan Ø12 – 150 = ¼ x3,14 x Ø^2 x 21 x 1 / 0,15 x 7,849  
              = 12,42 ton 
Total pembesian 1 panel = 54,17 ton 
 
Jadi untuk pembangunan scale pit memerlukan : 
Volume beton = 12,3 x (7+49) x 2 = 1411,2 m3 
Volume pembesian = 54,17 x (7+49) x 2 = 6067,04 ton 
6.1.2 Alternatif 2 (Kombinasi Diaphram Wall dan PVD) 
Kedalaman diaphragm wall = 21 meter 
Volume beton 1 panel = 0,5 x 1 x 21 = 10,5 m3 





tulangan Ø22 – 200 = ¼ x3,14 x Ø^2 x 1 x 21 / 0,2 x 7,849  
      = 31,3 ton 
tulangan Ø12 – 150 = ¼ x3,14 x Ø^2 x 21 x 1 / 0,15 x 7,849  
              = 12,42 ton 
Total pembesian 1 panel = 43,75 ton 
 
Gambar 6.2 Denah Titik PVD 
Jumlah titik PVD = 833 titik 
Hdr PVD = 13 meter 
Jadi untuk pembangunan scale pit memerlukan : 
Volume beton = 10,5 x (7+49) x 2 = 1176 m3 
Volume pembesian = 43,72 x (7+49) x 2 = 4896,64 ton 
Panjang PVD = 833 x 13 = 10829 meter 
 
6.2 Urutan Pelaksanaan Diaphragm Wall 
Pengerjaan dinding diafragma terdiri dari 4 bagian yang mendasar, 
yaitu: 
1. Pekerjaan persiapan  
2. Pekerjaan penggalian, pemasangan besi tulangan, dan 
Pengecoran 
 
6.2.1 Pekerjaan Persiapan 
Pada Pekerjaan persiapan ini merupakan pemasangan guide wall, 
guide wall ini berfungsi untuk menghindari adanya penyimpangan 
pada saat pengeboran. Gambar guide wall akan ditujukan pada 








Gambar 6.3 Guide Wall 
Gambar 6.4 Denah Guide Wall 
 
6.2.2 Pekerjaan Penggalian, Pemasangan Besi Tulangan dan 
Pengecoran 
Pada saat penggalian tanah untuk dinding diaphragm wall tidak 
boleh sebelah menyebelah atau saling berdekatan, melainkan harus 
selang – seling, hal ini dilakukan untuk menghindari keruntuhan 
tanah akibat galian. Pada proyek ini penggalian untuk diaphragm 
wall 10 meter. Penggalian dengan menggunakan alat clamshell. 







Gambar 6.5 Clamshell 
Untuk menghindari rusaknya dinding galian yang lain, dilakukan 
metoda galian, bersamaan dengan itu pula lumpur betonite 
dimasukan untuk menjaga kestabilan tanah galian. Konsep 


















Pada tiap ujung dinding diaphragm wall ada dua tipe, yaitu tipe 
male dan female. Paduan keduannya akan membuat antar panel 
saling mengikat. Pada saat akan melakukan pemasangan kerangka 
besi, panel stop juga ikut diturunkan pada dua ujung panel dinding 
diaphragm wall. Panel stop ini berfungsi untuk membentuk kedua 
ujung diaphragm wall. Panel stop seperti pada gambar 6.5 berikut 
ini. 
Gambar 6.7 Panel Stop 
Selain diberi panel stop, dipasangkan juga water stop yang berguna 
untuk membuat dinding kedap air. Water stop seperti pada gambar 
6.6 berikut ini. 
 
Gambar 6.8 Water Stop 
 






a. Penggalian lubang panel dinding menggunakan alat 
clamshell, digunakan lumpur bentonite sebagai stabilitator 
agar tidak terjadi keruntuhan pada dinding galian. Adapun 
proses penggalian tanah untuk dinding seperti pada 
gambar 6.7 berikut ini.  
 










b. Setelah penggalian Selesai, dilanjutkan dengan 
pemasangan tulangan dinding diafragma menggunakan 
alat mobile crane. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar 6.8 berikut ini. 
 













c. Proses pengecoran diaphragm wall dimulai dari 
memasukan pipa tremi, hal ini dilakukan untuk menjaga 
tinggi jatuh beton segar kurang dari 1,5 m. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar 6.9 berikut ini. 
 










d. Setelah pekerjaan panel satu (1) selesai dilanjutkan 
pekerjaan panel tiga (3), hal ini dilakukan karena adanya 
joint system yang berbeda antara panel ganjil dengan panel 
genap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
6.10 berikut ini: 
Gambar 6.12 Pekerjaan Diaphragm Wall pada panel 3 
 
6.2.1  Urutan Pelaksanaan Top-Down Construction 
Pekerjaan galian menggunakan metode top-down pada 
prinsipnya merupakan cara membangun terbalik, yaitu dari atas ke 
bawah. 
Hal ini dilakukan dengan cara memasang terlebih dahulu 
dinding penahan berupa diaphragma wall. Dinding tersebut 





Penggalian tanah dilakukan selapis demi selapis ke arah 
bawah. Strut baja dipasang sebagai pengaku bagi diaphragma wall.  
 
Berikut ini diuraikan tahapan pelaksanaannya : 
1. Pekerjaan Diaphragm Wall  
 
Gambar 6.13 Tahap Pertama Konstruksi Diaphragm wall 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Dari hasil perhitungan dan analisis data dengan mengacu 
pada tinjauan pustaka, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
 
7.1.1 Perencanaan Scale Pit 
a. Alternatif 1 (Diaphragm Wall tanpa PVD) 
Menggunakan Diaphragm Wall dengan kedalaman total 
dinding sedalam 21 m dengan tebal 60 cm. Diaphragm wall 
ini menggunakan  
- Tulangan Utama D22 – 150  
- Tulangan Bagi D19 – 150  
- Tulangan geser Ø10 dengan jarak 150 
b. Alternatif 2 (Kombinasi Diaphragm Wall dan PVD) 
Menggunakan Diaphragm Wall dengan kedalaman total 
dinding sedalam 21 m dengan tebal 50 cm. Diaphragm wall 
ini menggunakan  
- Tulangan Utama D22 – 200  
- Tulangan Bagi D19 – 150  
-  Tulangan geser Ø10 dengan jarak 150 
 dipilih pola pemasangan PVD segitiga dengan jarak 0,8 
meter dengan waktu yang diperlukan untuk konsolidasi 
adalah 11 minggu 
c. Perencanaan Pelat Lantai Dasar 
Dalam merencanakan tebal pelat lantai basement ini 
harus mempertimbangkan gaya uplift dan tekanan air yang 
diterima oleh pelat lantai ini. Berikut ini data perencanaan 
pelat elevasi dasar: 
- Tebal pelat 70 cm, dengan menggunakan tulangan 
arah x D22-250 mm dan tulangan y D19-200 mm 
c. Perencanaan Balok Penyangga diaphragm wall 
 1. Balok ukuran 70 x 50 cm  





- Tulangan geser Ø12 dengan jarak 150 
2. Balok ukuran 50 x 50 cm  
- Tulangan Utama D19 – 200  
- Tulangan geser Ø12 dengan jarak 150 
 
7.1.2 Perbandingan Jumlah Volume Pekerjaan 
a. Alternatif 1 (Diaphragm Wall tanpa PVD) 
Untuk pembangunan scale pit memerlukan : 
Volume beton = 12,3 x (7+49) x 2 = 1411,2 m3 
Volume pembesian = 54,17 x (7+49) x 2 = 6067,04 ton 
b.  Alternatif 2 (Kombinasi Diaphram Wall dan PVD) 
Untuk pembangunan scale pit memerlukan : 
Volume beton = 10,5 x (7+49) x 2 = 1176 m3 
Volume pembesian = 43,72 x (7+49) x 2 = 4896,64 ton 
Panjang PVD = 833 x 13 = 10829 meter 
 
7.1.2 Tahapan Pelaksanaan Metode Konstruksi 
Tahap pelaksanaan dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu :  
1. Urutan pelaksanaan diaphragm wall  
2. Tahapan pelaksanaan top-down 
 
7.2 Saran 
Perlu dilakukan pengujian tanah di lab untuk seluruh 
parameter yang dibutuhkan. Sehingga diharapkan perencanaan 
dapat dilaksanakan mendekati kondisi sesungguhnya di lapangan 
dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan perencanaan yaitu 
kuat, ekonomis, dan tepat waktu dalam pelaksanaannya serta akan 
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Table      
Civil Rounghing Mill Project Stage 1
ASTM
Lokasi                              : Margomulyo - Jawa Timur
Unit weight      gt (%) 1,85   1,584 1,609 1,614 1,656 1,687 1,692 1,689 1,690
Dry unit weight       gd (%) NS 1,055 1,084 1,108 1,196 1,250 1,272 1,250 1,251
Water content            Wc (%) NS 50,16 48,41 45,62 38,50 35,01 33,01 35,07 35,07
Degree of Saturation Sr (%) NS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Porosity                      n (%) NS 58,7 57,8 57,5 55,1 53,7 53,1 53,7 53,8
Void Ratio e NS 1,420 1,372 1,350 1,225 1,158 1,132 1,162 1,167
Specific Gravity Gs NS 2,553 2,572 2,605 2,660 2,697 2,712 2,703 2,711
g' 0,681 0,700 0,733 0,820
gsat NS 1,681 1,700 1,733 1,820 1,873 1,903 1,874 1,877
Friction Angle (degree) NS 3,20 3,30     3,80 4,80 7,40 8,00 7,50 6,90
Cohesion Intercept Cu (kg/cm2) NS 0,175 0,181 0,247 0,849 1,115 1,151 1,108 1,082
Drainage condition * UU UU UU UU UU UU UU UU
Liquid limit LL (%) * 71,16   76,94   86,30   101,93 72,58   87,33   102,73 71,38   
Plastic limit PL (%) * 29,97   34,94   35,73   37,03   29,55   34,72   34,35   37,94   
Plasticity Index PI (%) * 41,19   42,00   50,57   64,90   43,03   52,61   68,38   33,44   
Compression Index Cc * 0,671   0,697   0,687   0,827   0,563   0,696   0,835   0,552   
Swell Index Cs * 0,083   0,078   0,086   0,103   0,070   0,087   0,104   0,069   
Koefisien Consolidasi Cv (cm2/dt) * 0,0003 0,0003 0,0005 0,0005 * * * *




























Sample Depth     (m) -3,00 -6,00 -24,00-9,00 -12,00
SUMMARY OF LABORATORY TEST RESULTS
Project                             : 





















 T (minggu)   0.8 m   1 m   1.2 m  1.5 m   0.8 m   1 m   1.2 m  1.5 m
1 21,376 13,422 9,318 6,175 18,321 11,559 8,097 5,454
2 37,588 24,322 16,977 11,124 32,644 21,031 14,727 9,752
3 50,380 33,745 23,870 15,678 44,368 29,377 20,754 13,719
4 60,518 41,948 30,133 19,935 54,014 36,790 26,295 17,445
5 68,568 49,109 35,848 23,936 61,967 43,395 31,413 20,968
6 74,967 55,370 41,074 27,712 68,534 49,292 36,152 24,313
7 80,058 60,850 45,859 31,280 73,959 54,561 40,547 27,497
8 84,111 65,649 50,244 34,658 78,444 59,274 44,628 30,531
9 87,337 69,855 54,266 37,859 82,154 63,491 48,418 33,426
10 89,907 73,542 57,957 40,893 85,223 67,267 51,942 36,190
11 91,954 76,774 61,344 43,773 87,762 70,648 55,220 38,832
12 93,585 79,610 64,455 46,506 89,864 73,678 58,269 41,358
13 94,885 82,098 67,312 49,101 91,604 76,392 61,107 43,775
14 95,922 84,280 69,937 51,567 93,045 78,824 63,749 46,087
15 96,748 86,196 72,349 53,909 94,238 81,005 66,208 48,299
16 97,406 87,877 74,566 56,135 95,226 82,959 68,499 50,418
17 97,931 89,353 76,603 58,250 96,045 84,712 70,632 52,447
18 98,350 90,649 78,476 60,262 96,723 86,284 72,620 54,390
19 98,684 91,786 80,198 62,174 97,284 87,693 74,471 56,251
20 98,950 92,785 81,781 63,993 97,749 88,957 76,196 58,035
21 99,162 93,662 83,237 65,723 98,135 90,091 77,804 59,743
22 99,332 94,432 84,576 67,368 98,454 91,108 79,302 61,381
23 99,467 95,109 85,808 68,933 98,719 92,020 80,698 62,951
24 99,575 95,703 86,941 70,422 98,938 92,838 82,000 64,455
25 99,661 96,224 87,982 71,838 99,120 93,573 83,213 65,897
26 99,729 96,683 88,941 73,186 99,270 94,231 84,344 67,280
27 99,784 97,085 89,822 74,469 99,395 94,822 85,398 68,605
28 99,828 97,439 90,634 75,689 99,499 95,353 86,381 69,876
29 99,862 97,750 91,380 76,851 99,584 95,829 87,297 71,095
30 99,890 98,023 92,066 77,956 99,656 96,256 88,151 72,264
31 99,912 98,262 92,698 79,008 99,714 96,639 88,948 73,385
32 99,930 98,473 93,279 80,010 99,763 96,983 89,691 74,460
33 99,944 98,658 93,814 80,963 99,804 97,292 90,383 75,491
34 99,955 98,821 94,306 81,870 99,837 97,569 91,029 76,480
35 99,964 98,964 94,759 82,734 99,865 97,818 91,632 77,428
36 99,972 99,089 95,176 83,556 99,888 98,041 92,194 78,338
37 99,977 99,200 95,559 84,339 99,907 98,241 92,718 79,211
38 99,982 99,297 95,912 85,085 99,923 98,421 93,206 80,048
39 99,986 99,382 96,237 85,794 99,936 98,582 93,662 80,851
40 99,988 99,457 96,5362 86,470 99,947 98,727 94,087 81,622
41 99,991 99,523 96,8114 87,113 99,956 98,857 94,484 82,361
42 99,993 99,580 97,0647 87,726 99,964 98,974 94,853 83,070
43 99,994 99,631 97,2978 88,309 99,970 99,079 95,198 83,751
44 99,995 99,676 97,5123 88,864 99,975 99,173 95,520 84,404
45 99,996 99,715 97,710 89,393 99,979 99,258 95,820 85,030
46 99,997 99,750 97,8916 89,897 99,983 99,333 96,100 85,631
47 99,998 99,780 98,059 90,376 99,986 99,401 96,361 86,208
48 99,998 99,806 98,213 90,833 99,988 99,463 96,605 86,762
49 99,998 99,830 98,3548 91,268 99,990 99,517 96,832 87,293
50 99,999 99,850 98,485 91,682 99,992 99,567 97,044 87,802
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